



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

Report

Monitoring and Evaluation Of Plan
Thapma Subdistrict Municipality
Muang Rayong Rayong Province

เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖-๓๑๔๘ www.thapma.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลทับมา

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ด้วยเทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลทับมา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา และมีมติเห็นชอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ เทศบาลตำบลทับมา จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา



บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และแสดงผลการดำเนินงานให้ทราบว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทับมา และเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทับมา

โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลทับมา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) พบว่าจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒๑๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๗๘๙,๘๗๗.๐๐ บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผน จำนวน ๑๗๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๖๘๓,๕๗๖.๑๑ บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๓ ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๑๗ โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้ง ๑๗ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ถัดมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๕ สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำนั้น จะประกอบด้วยโครงการที่ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทับมาเอง และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย ส่วนมากจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลทับมา จึงเป็นข้อจำกัดในการบริหารโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถนำงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไปปฏิบัติได้ตามแผนได้ทั้งหมด และยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนเช่นกัน เพราะปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนกับให้กับส่วนราชการ อาทิเช่น โรงเรียนในเขตพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ประกอบกับข้อจำกัดของระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำในรูปแบบของโครงการได้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา

๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนแม่บทต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากสำคัญ จะนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมของประเทศชาติ

๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๓. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงร้อยละของการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ

๔. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี งบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๕. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของเทศบาลตำบลทับมา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๗. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับมา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๘. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๙. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง อนึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้จริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลทับมาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ขึ้นเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทับมา ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลตำบลทับมาต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทับมา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
๖. ระบบการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. รายงานแบบที่ ๑ แบบรายงานการช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙
๒. รายงานแบบที่ ๒ แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓
๓. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓๓
๔. รายงานแบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๔๑
๕. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)	๕๑
๖. ตารางสรุปการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)	๑๔๑
๗. ข้อเสนอแนะ	๑๖๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าบมา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ ที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าบมา ซึ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบล มีภาระหน้าที่ และภาระงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าบมายังขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการ การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลตำบลท่าบมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมือจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ซึ่ง “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน มีค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะได้ปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา

๑) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ รวมทั้งผลการดำเนินงานในพื้นที่ของตำบลทับมาทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๕

๒) เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด

๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

๔) เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ

ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา



๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ดังนี้

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา จะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณดังต่อไปนี้

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังต่อไปนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตามการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทับมาในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทับมาในภาพรวม


(แบบ ๓/๑ และแบบ ๓/๒ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลทับมา (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) ทำให้เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่ต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำมาประมวลผลและแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุใด เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ไດบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุใด และจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) การประเมินผลชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด หรือต้องการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๘) การประเมินผลจะแสดงให้เห็นว่า โครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี ได้รับการพัฒนาต่อยอด โครงการให้ครอบคลุม กว้างขวางมากยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรยุติโครงการเพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการมีลักษณะที่แข่งขันกันประเมินผล จะทำให้ทราบว่าโครงการใด มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน และสนับสนุนให้ดำเนินโครงการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ควรยกเลิกการดำเนินโครงการ

**ระบบการติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลห้วยมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงาน

- รายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยมา
- รายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยมา
- รายงานแบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงาน

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

ประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาระดับมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดทำ การกำหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ ได้ ซึ่งมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย ยกกระตือรือร้นศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาค้นในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ชาติ ประกอบด้วย

- ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
 - ๒) ชีตความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
 - ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
 - ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
 - ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
 - ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
- การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปณิธานนำทางในการพัฒนาประเทศ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบูรณาการ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็น การพัฒนา รวมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคิดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิกฤตค่านิยม ทศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาค้นหาให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

(๓) ยกย่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบครัুদ্ধตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การรับรองการการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบล ที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวและข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ อำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน

(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม

(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคุมไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ

(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล

(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติดมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้ได้กระทำความผิด

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มีข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและ ทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณสุขการ (น้ำประปา)

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง

(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า

(๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

(๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม

นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี ที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี บทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ ธุรกิจของไทย

(๓) พัฒนาสถานะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของ การพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม ในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่ม มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย การพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาพื้นที่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

- (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย
- (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
- (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
- (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
- (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
- (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ
- (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
- (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวข้องเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
- (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
- (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ

Thailand ๔.๐

ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ก่อนจะมาถึงประเทศไทย ๔.๐ ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนาเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่

- ประเทศไทย ๑.๐ เป็นการดำรงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น

- ประเทศไทย ๒.๐ เน้นไปทางอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

- ประเทศไทย ๓.๐ ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ถ่านน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

- ประเทศไทย ๔.๐ เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสู่ Thailand ๔.๐ มีดังนี้

๑) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

๒) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง

๓) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services

๔) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา

๑) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น

๓) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น

๔) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น

๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand ๔.๐” จะสำเร็จใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยการดำเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่

กลุ่มที่ ๑ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

กลุ่มที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ

กลุ่มที่ ๔ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ

กลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs
และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาภาค

เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการ
ผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวแนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

๑. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

“พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออกและ
แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ”

๒. เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

เป้าหมายการพัฒนาที่ ๑ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน

เป้าหมายการพัฒนาที่ ๒ แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เพื่อการส่งออก

เป้าหมายการพัฒนาที่ ๓ แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ ๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

๓. ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาความพร้อมของพื้นที่สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงปลอดภัย

๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

๑) ฐานเศรษฐกิจชั้นนำและศูนย์กลางโลจิสติกส์

๒) แหล่งผลิตอาหารและผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียง

๓) แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตรโดยชุมชน

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง”

“City innovative advances, Balanced development,

Based on the sufficiency economy”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า และประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก การ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้าง
รากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และให้ความสำคัญตามลำดับการพัฒนา จำนวน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

(Improving the quality of agricultural products, fishery products and livestock to meet
international standards. Coupled with the development of agriculture, industry and tourism)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

(Develop tourism potential to grow in tandem with agriculture and industry, quality and
sustainability)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ควบคู่กับ
การรับผิดชอบต่อสังคม

(Promote the development of the industrial sector to the Eco Industry, coupled with Corporate
social responsibility)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ปันฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วม

(Conservation and use of natural resources and the environment on the basis of participation)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Enhancing quality of life And the participation of citizens in accordance with the philosophy of sufficiency economy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

(Strengthen and improve the ability of the commercial sector and the service sector to compete internationally)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทับมา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลทับมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๑.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ำ

๒.๒ ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๓ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ฝาย คลอง ลำราง และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

และการเกษตร

๒.๔ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์

๒.๕ พัฒนาและปรับปรุงผังเมือง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๒ จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

๔.๓ ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย

๔.๔ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๔.๕ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๔ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม โบราณสถาน ศาสนสถาน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน

๖.๒ สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าของสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

๗.๒ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานขององค์กร

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงมะลิปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน

เริ่มต้นตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (รายละเอียดในปีที่ ๑ ส่วนข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลบึงมะลิ)

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงมะลิ...อำเภอเมือง...จังหวัดระยอง

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*	๑๔	๖,๐๖๑,๐๐๐	๑๓	๔,๓๖๕,๐๐๐	๑๔	๕,๕๓๕,๐๐๐	๑๔	๒,๕๓๕,๐๐๐	๑๔	๒,๕๓๕,๐๐๐	๖๙	๒๑,๐๓๑,๐๐๐
๒*	๓๗	๖๖,๑๓๕,๐๐๐	๒๖	๕๐,๘๔๖,๗๐๐	๖๕	๙๔,๑๓๒,๘๐๓	๒๙	๖๙,๖๑๘,๘๐๐	๓๖	๖๘,๒๔๔,๐๙๓	๑๙๓	๓๔๙,๐๑๓,๙๖๖
๓*	๒๒	๑๘,๘๘๘,๐๐๐	๒๓	๒๐,๙๒๑,๖๐๐	๒๘	๒๓,๙๕๗,๒๐๐	๒๙	๒๖,๑๒๘,๐๐๐	๒๘	๒๗,๓๔๔,๐๐๐	๑๓๐	๑๑๗,๒๔๘,๘๐๐
๔*	๒๗	๒๗,๗๗๐,๕๔๒	๒๓	๑๘,๑๐๗,๘๕๐	๓๒	๑๖,๐๔๘,๔๐๐	๓๑	๑๗,๔๐๒,๔๔๐	๓๐	๑๙,๒๓๖,๓๘๔	๑๔๑	๙๘,๕๖๕,๖๑๖
๕*	๓๓	๑๓,๖๘๔,๐๘๐	๓๑	๑๓,๖๖๙,๗๙๘	๓๐	๑๒,๘๖๖,๘๐๐	๓๑	๑๒,๘๓๖,๘๐๐	๓๐	๑๒,๗๘๖,๘๐๐	๑๕๕	๖๕,๙๘๔,๒๗๘
๖*	๒	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๔๙๐,๐๐๐	๖	๔๙๐,๐๐๐	๖	๔๙๐,๐๐๐	๒๖	๒,๑๗๐,๐๐๐
๗*	๖	๒,๕๑๐,๐๐๐	๕	๑,๔๓๘,๐๐๐	๙	๑,๖๐๓,๐๐๐	๑๐	๑,๘๓๓,๐๐๐	๘	๑,๗๖๓,๐๐๐	๓๘	๙,๑๔๗,๐๐๐
รวม	๑๔๑	๑๓๕,๔๔๘,๖๒๒	๑๒๗	๑๐๙,๖๙๘,๙๔๘	๑๘๔	๑๔๔,๕๙๗,๒๐๓	๑๕๐	๑๓๐,๘๔๔,๐๔๐	๑๕๒	๑๓๒,๓๔๔,๒๗๗	๗๕๕	๖๖๒,๙๖๔,๐๙๐

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*					๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๓	๔๘๐,๐๐๐
๒*												
๓*												
๔*												
๕*												
๖*												
๗*												
รวม					๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๖๐,๐๐๐	๓	๔๘๐,๐๐๐

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*					๑	๑,๕๐๐,๐๐๐					๑	๑,๕๐๐,๐๐๐
๒*					๗	๓๒,๘๘๖,๒๐๐	๑๑	๑๘,๑๓๕,๒๐๐			๑๘	๕๑,๐๒๑,๔๐๐
๓*												
๔*							๓	๔๗๐,๐๐๐	๓	๔๗๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐
๕*							๖	๑,๒๑๗,๐๐๐	๕	๙๑๔,๐๐๐	๑๑	๒,๑๓๑,๐๐๐
๖*												
๗*							๑	๓๐,๐๐๐			๑	๓๐,๐๐๐
รวม					๘	๓๔,๓๘๖,๒๐๐	๒๑	๑๙,๘๕๒,๒๐๐	๘	๑,๓๘๔,๐๐๐	๓๗	๕๕,๖๒๒,๔๐๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*							๑	๔๙๗,๐๐๐			๑	๔๙๗,๐๐๐
๒*							๑๒	๓๗,๓๔๖,๐๐๐	๓	๓๙,๔๙๗,๐๐๐	๑๕	๗๖,๘๔๓,๐๐๐
๓*							๑	๘๙,๐๐๐	๔	๔๓๐,๐๐๐	๕	๕๑๙,๐๐๐
๔*												
๕*												
๖*												
๗*												
รวม							๑๔	๓๗,๙๓๒,๐๐๐	๗	๓๙,๙๒๗,๐๐๐	๒๑	๗๗,๘๕๙,๐๐๐

๕. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*												
๒*							๑๙	๒๘,๕๕๙,๐๐๐			๑๙	๒๘,๕๕๙,๐๐๐
๓*												
๔*												
๕*												
๖*												
๗*												
รวม							๑๙	๒๘,๕๕๙,๐๐๐			๑๙	๒๘,๕๕๙,๐๐๐

๖. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์												
๑*												
๒*							๓	๒๒,๕๖๑,๐๐๐			๓	๒๒,๕๖๑,๐๐๐
๓*												
๔*												
๕*												
๖*												
๗*												
รวม							๓	๒๒,๕๖๑,๐๐๐			๓	๒๒,๕๖๑,๐๐๐

๗. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*									๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
๒*							๑	๑๐๒,๐๐๐	๔๔	๓๑,๗๒๙,๖๐๐	๔๕	๓๑,๘๓๑,๖๐๐
๓*									๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๔*									๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๕*												
๖*									๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๗*									๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม							๑	๑๐๒,๐๐๐	๔๙	๓๑,๘๓๑,๖๐๐	๕๐	๓๒,๐๔๑,๖๐๐

๘. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) , เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*									๑	๔๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐
๒*												
๓*									๑	๔๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐
๔*												
๕*												
๖*												
๗*												
รวม									๒	๙๘๐,๐๐๐	๒	๙๘๐,๐๐๐

ผ. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ - ๘)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑*	๑๔	๖,๐๖๑,๐๐๐	๑๓	๔,๓๖๕,๐๐๐	๑๖	๗,๑๙๕,๐๐๐	๑๖	๓,๑๙๒,๐๐๐	๑๗	๓,๒๒๕,๐๐๐	๗๖	๒๔,๐๓๘,๐๐๐
๒*	๓๗	๖๖,๑๗๕,๐๐๐	๒๖	๕๐,๘๔๖,๗๐๐	๓๒	๑๒๗,๐๑๙,๐๐๓	๗๕	๑๗๖,๓๒๒,๐๐๐	๘๓	๑๓๙,๔๗๐,๖๙๓	๒๙๓	๕๕๙,๘๓๓,๓๙๖
๓*	๒๒	๑๘,๘๙๘,๐๐๐	๒๓	๒๐,๙๒๑,๖๐๐	๒๘	๒๓,๙๕๗,๒๐๐	๓๐	๒๖,๒๑๗,๐๐๐	๓๔	๒๘,๓๑๔,๐๐๐	๑๓๑	๑๑๘,๓๐๗,๘๐๐
๔*	๒๗	๒๗,๗๗๐,๕๔๒	๒๓	๑๘,๑๐๗,๘๕๐	๓๒	๑๖,๐๔๘,๔๐๐	๓๔	๑๗,๘๗๒,๔๔๐	๓๔	๑๙,๗๕๖,๓๘๔	๑๔๐	๙๙,๕๕๕,๖๑๖
๕*	๓๓	๑๓,๖๘๔,๐๘๐	๓๑	๑๓,๖๖๙,๗๙๘	๓๐	๑๒,๘๐๖,๘๐๐	๓๗	๑๔,๐๕๓,๘๐๐	๓๕	๑๓,๗๐๐,๘๐๐	๑๖๖	๖๗,๙๑๕,๒๗๘
๖*	๒	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๖	๔๙๐,๐๐๐	๖	๔๙๐,๐๐๐	๗	๕๕๐,๐๐๐	๒๗	๒,๒๒๐,๐๐๐
๗*	๖	๒,๕๑๐,๐๐๐	๕	๑,๔๓๘,๐๐๐	๙	๑,๖๐๓,๐๐๐	๑๑	๑,๘๖๓,๐๐๐	๘	๑,๗๘๓,๐๐๐	๓๙	๙,๑๙๗,๐๐๐
รวม	๑๔๑	๑๓๕,๔๔๘,๖๒๒	๑๒๗	๑๐๙,๖๙๘,๙๔๘	๑๙๓	๑๘๙,๑๑๙,๔๐๓	๒๐๙	๒๔๐,๐๑๐,๒๔๐	๒๑๘	๒๐๖,๓๘๙,๘๗๗	๘๘๘	๘๘๑,๐๖๗,๐๙๐

รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์	(๑) จำนวน โครงการที่ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕	(๒) จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ แต่ไม่ได้นำมา ดำเนินการ		(๓) จำนวนโครงการที่ นำมาดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑) - (๒)		(๔) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕					
						จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑*	๑๗	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๐๐.๐๐	๑๑	๖๔.๗๑	๔	๒๓.๕๓	๒	๑๑.๗๖
๒*	๘๓	๓๒	๓๘.๕๕	๕๑	๖๑.๔๕	๒๐	๓๙.๒๒	๓๑	๖๐.๗๘	๐	๐.๐๐
๓*	๓๔	๒	๕.๘๘	๓๒	๙๔.๑๒	๑๒	๓๗.๕๐	๑๖	๕๐.๐๐	๔	๑๒.๕๐
๔*	๓๔	๒	๕.๘๘	๓๒	๙๔.๑๒	๑๑	๓๔.๓๘	๒๐	๖๒.๕๐	๑	๓.๑๓
๕*	๓๕	๕	๑๔.๒๙	๓๐	๘๕.๗๑	๗	๒๓.๓๓	๑๖	๕๓.๓๓	๗	๒๓.๓๓
๖*	๗	๐	๐.๐๐	๗	๑๐๐.๐๐	๓	๔๒.๘๖	๒	๒๘.๕๗	๒	๒๘.๕๗
๗*	๘	๑	๑๒.๕๐	๗	๘๗.๕๐	๔	๕๗.๑๔	๑	๑๔.๒๙	๒	๒๘.๕๗
รวม	๒๑๘	๔๒	๑๙.๒๗	๑๗๖	๘๐.๗๓	๖๘	๓๘.๖๔	๙๐	๕๑.๑๔	๑๘	๑๐.๒๒

คำอธิบาย

๑* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒* ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

๓* ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต

๔* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖* ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๗* ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,600,000.00	625,032.60	-6,974,967.40
	ภาษีป้าย	8,500,000.00	3,677,144.00	-4,822,856.00
รวมหมวดภาษีอากร		16,100,000.00	4,302,176.60	-11,797,823.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10,000.00	6,266.20	-3,733.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,000,000.00	2,027,800.00	-972,200.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	130,000.00	13,331.00	-116,669.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,000.00	2,160.00	-1,840.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	120,000.00	20,558.00	-99,442.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	250.00	-750.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	600,000.00	26,400.00	-573,600.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	35,000.00	70.00	-34,930.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,000.00	8,360.00	1,360.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,000.00	375.00	-625.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	25,000.00	23,190.00	-1,810.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,963,400.00	2,128,760.20	-1,834,639.80

หมวดรายได้จากรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	1,500,000.00	492,324.03	-1,007,675.97
รวมหมวดรายได้จากรัพย์สิน		1,500,000.00	492,324.03	-1,007,675.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	33,000.00	-167,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	400,000.00	1,450.00	-398,550.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		600,000.00	34,450.00	-565,550.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	1,495,100.00	1,495,100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	1,495,100.00	1,495,100.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,000,000.00	1,737,995.96	-262,004.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,000,000.00	6,969,139.91	-9,030,860.09
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	45,000,000.00	25,250,551.80	-19,749,448.20
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	1,600,142.79	-1,099,857.21
	ภาษีสรรพสามิต	18,800,000.00	9,710,480.59	-9,089,519.41
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	174,574.69	-25,425.31
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	77,411.54	-72,588.46
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	38,211,600.00	11,927,782.00	-26,283,818.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		123,061,600.00	57,448,079.28	-65,613,520.72
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	39,775,000.00	25,617,216.50	-14,157,783.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		39,775,000.00	25,617,216.50	-14,157,783.50
รวมทั้งหมด		185,000,000.00	91,518,106.61	-93,481,893.39

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง				
ตารางรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565				
รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจาก เทศบัญญัติ งบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวมทั้งหมด
รายจ่าย				
งบกลาง	31,770,866.00	14,860,361.82		14,860,361.82
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	2,196,585.00		2,196,585.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	51,273,470.00	17,016,236.55		17,016,236.55
ค่าตอบแทน	6,082,800.00	586,225.00		586,225.00
ค่าใช้สอย	38,080,044.00	9,788,606.56		9,788,606.56
ค่าวัสดุ	8,293,400.00	2,059,067.56		2,059,067.56
ค่าสาธารณูปโภค	3,295,500.00	1,122,484.52		1,122,484.52
ค่าครุภัณฑ์	1,221,600.00	520,409.10		520,409.10
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,646,600.00	6,086,000.00		6,086,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-		-
เงินอุดหนุน	2,908,800.00	1,449,400.00		1,449,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		735,112.50	735,112.50
รวมรายจ่าย	185,000,000.00	55,685,376.11	735,112.50	56,420,488.61
รายรับ				
ภาษีอากร	16,100,000.00	4,302,176.60		4,302,176.60
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,963,400.00	2,128,760.20		2,128,760.20
รายได้จากทรัพย์สิน	1,500,000.00	492,324.03		492,324.03
รายได้เบ็ดเตล็ด	600,000.00	34,450.00		34,450.00
รายได้จากทุน	-	1,495,100.00		1,495,100.00
ภาษีจัดสรร	123,061,600.00	57,448,079.28		57,448,079.28
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,775,000.00	25,617,216.50		25,617,216.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		1,083,295.00	1,083,295.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	185,000,000.00	91,518,106.61	1,083,295.00	92,601,401.61
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2565				83,523,756.68
ทุนสำรองเงินสะสม				80,322,534.26

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)													
1	ยุทธศาสตร์	2		3	4	5	6	7		8		9	
		งบประมาณ						เบิกจ่ายจริง		รวมงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันและงบประมาณที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด (6 + 7)			งบประมาณคงเหลือ (5 - 8)
		จำนวนเงิน	ร้อยละ					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1.	ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,425,000.00	0.77	0.00	650,000.00	2,075,000.00	110,500.00	613,841.15	29.58	724,341.15	34.91	1,350,658.85	65.09
2.	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	46,766,600.00	25.28	0.00	0.00	46,766,600.00	15,159,000.00	6,086,000.00	13.01	21,245,000.00	45.43	25,521,600.00	54.57
3.	ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	24,318,655.00	13.15	0.00	490,000.00	24,808,655.00	100,545.17	10,144,167.00	40.89	10,244,712.17	41.29	14,563,942.83	58.71
4.	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,180,734.00	11.45	0.00	0.00	21,180,734.00	12,627,644.78	6,566,064.66	31.00	19,193,709.44	90.62	1,987,024.56	9.38

1 ยุทธศาสตร์	2 งบประมาณ		3 โอนลด	4 โอนเพิ่ม	5 คงเหลือ หลังโอนลด-โอนเพิ่ม	6 ก่องหนผู้กผัน	7 เบิกจ่ายจริง		8 รวมงบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพันและงบประมาณ เบิกจ่ายไปทั้งหมด (6 + 7)		9 งบประมาณคงเหลือ (5 - 8)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
5. ด้านการพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	12,253,700.00	6.62	160,000.00	0.00	12,093,700.00	1,387,111.60	2,571,125.82	21.26	3,958,237.42	32.73	8,135,462.58	67.27
6. ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	685,000.00	0.37	0.00	0.00	685,000.00	0.00	282,125.00	41.19	282,125.00	41.19	402,875.00	58.81
7. ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ และพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	78,370,311.00	42.36	1,698,000.00	718,000.00	77,390,311.00	14,002,863.05	29,420,252.48	38.02	43,423,115.53	56.11	33,967,195.47	43.89
รวม	185,000,000.00	100.00	1,858,000.00	1,858,000.00	185,000,000.00	43,387,664.60	55,683,576.11	30.10	99,071,240.71	53.55	85,928,759.29	46.45

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป								
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	/			9,288,018.50	9,288,018.50	-		
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		/		8,497,700.00	8,492,600.00	5,100.00		
3. เบี้ยยังชีพความพิการ		/		1,227,200.00	1,226,400.00	800.00		
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		/		70,500.00	69,000.00	1,500.00		
5. อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย		/		1,902,075.00	1,886,577.00	15,498.00		
6. อาหารเสริม (นม)		/		1,213,098.00	1,078,284.16	134,813.84		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนให้ อบท.		/		1,000,000.00	1,000,000.00	-		
8. ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลทับมา)		/		32,500.00	32,500.00	-		
9. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รร.อนุบาลทับมา)		/		69,875.00	69,875.00	-		
10. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.		/		91,800.00	91,800.00	-		
11. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รร.อนุบาลทับมา		/		276,250.00	276,250.00	-		
12. ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ (รร.อนุบาลทับมา)		/		1,029,800.00	1,029,800.00	-		
13. เงินเดือน ค่าตอบแทนครู (ศพด.)		/		918,400.00	918,400.00	-		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				25,617,216.50	25,459,504.66	157,711.84		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ								
1. เงินเดือน ค่าตอบแทนข้าราชการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา		/		468,195.00	329,512.50	138,682.50	CNTR-00132/65 วันที่ 21/01/65 - 20/02/65	
2. โทรทัศน์แอลอี ดี (LED) แบบ Smart TV โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		/		39,000.00	-	39,000.00	CNTR-00155/65 วันที่ 1/02/65 - 03/03/65	
3. เตาแก๊สสำหรับงานหัตถ์หลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		/		9,500.00	-	9,500.00	CNTR-00156/65 วันที่ 1/02/65 - 3/03/65	
4. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	/			20,000.00	-	20,000.00		
5. เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	/			23,600.00	23,600.00	-		
6. เครื่องปั๊มและผสมสารอุดฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	/			12,000.00	12,000.00	-		
7. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		/		70,000.00	-	70,000.00	CNTR-00159/65 วันที่ 1/02/65 - 3/03/65	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ								
8. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	/				65,000.00	65,000.00	-	CNTR-00158/65 วันที่ 1/01/65-3/03/65
9. เตียงฟาร์เลอร์ชนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		/			45,000.00	-	45,000.00	CNTR-00154/65 วันที่ 1/02/65-3/03/65
10. รถเข็นชนิดนั่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		/			15,000.00	-	15,000.00	CNTR-00157/65 วันที่ 1/02/65-3/03/65
11. รถเข็นทำแผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		/			11,000.00	-	11,000.00	
12. เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำหรับวิชาการและงานสุศึกษา ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	/				250,000.00	250,000.00	-	
13. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	/				55,000.00	55,000.00	-	
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					1,083,295.00	735,112.50	348,182.50	

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตำบลทับมา มีการปกครองแบ่งเป็น ๘ ชุมชน จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทับมาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑

ที่ตั้ง	ทิศเหนือ	ติดต่อเขต	เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด
			องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย
	ทิศตะวันออก	ติดต่อเขต	เทศบาลตำบลน้ำคอก,
			เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอมะนัง
	ทิศตะวันตก	ติดต่อเขต	เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอมะนัง
			เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมน้ำจืด
	ทิศใต้	ติดต่อเขต	เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอมะนัง

สำนักงานเทศบาลตำบลทับมาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมะนังประมาณ ๘ กิโลเมตร และตั้งอยู่บริเวณสี่แยกทับมา ถนนสายบางนา – ตราด (ถนนสาย ๓๖) หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง

เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙.๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๒๗๕ ไร่

การปกครอง

ตำบลทับมาแบ่งการปกครองเป็น ๘ ชุมชน โดยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๒๕,๒๗๐ คน แยกเป็นชาย ๑๒,๕๖๒ คน เป็นหญิง ๑๒,๗๐๘ คน จำนวนครัวเรือน ๑๗,๓๑๐ ครัวเรือน สามารถแยกจำนวนประชากรเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

ชุมชน	จำนวนครัวเรือน	ชาย	หญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด
๑. ชุมชนบ้านขนาน หมู่ที่ ๑	๑,๒๔๓	๕๑๗	๕๐๘	๑,๐๒๕
๒. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒	๔,๕๘๕	๓,๒๓๖	๓,๒๖๒	๖,๕๐๘
๓. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓	๔,๑๔๒	๓,๐๘๘	๓,๑๘๙	๖,๒๗๗
๔. ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔	๒,๘๔๒	๑,๘๖๐	๑,๙๘๕	๓,๘๔๕
๕. ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕	๑,๒๒๘	๗๘๖	๗๖๗	๑,๕๕๓
๖. ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖	๑,๙๐๐	๑,๕๓๑	๑,๔๘๓	๓,๐๑๔
๗. ชุมชนบ้านเขาโปล้ หมู่ที่ ๗	๙๔๑	๘๖๖	๘๖๗	๑,๗๓๓
๘. ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘	๔๒๙	๒๖๘	๒๘๗	๕๕๕
รวม	๑๗,๓๑๐	๑๒,๕๖๒	๑๒,๗๐๘	๒๕,๒๗๐

ข้อมูลโดยงานทะเบียน เทศบาลตำบลทับมา ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

อุตสาหกรรม และการพาณิชย์

ห้างสรรพสินค้า	จำนวน	๓	แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน	๔	แห่ง
สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	๗	แห่ง
สถานบริการแก๊สเชื้อเพลิง	จำนวน	๖	แห่ง
สถานประกอบการจำหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย	จำนวน	๑๙	แห่ง
สถานประกอบการจำหน่ายรถยนต์มือสอง	จำนวน	๑๙	แห่ง
สถานประกอบการอยู่ซ่อมรถยนต์	จำนวน	๔๒	แห่ง
สถานประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์	จำนวน	๗	แห่ง
สถานประกอบการคาร์แคร์	จำนวน	๕	แห่ง
สถานประกอบการร้านอาหาร กาแฟและเครื่องดื่ม	จำนวน	๓๙	แห่ง
สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท	จำนวน	๑๒	แห่ง
สถานประกอบการร้านค้า	จำนวน	๑๘๙	แห่ง
สถานประกอบการบ้านเช่า ห้องเช่า อพาร์ทเมนต์	จำนวน	๓๑๑	แห่ง
สถานประกอบการร้านขายวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๘	แห่ง
สถานประกอบการร้านเสริมสวย, สปา	จำนวน	๒๑	แห่ง
สถานประกอบการบริษัทต่าง ๆ	จำนวน	๔๒	แห่ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก	จำนวน	๑	แห่ง
สถานประกอบการโรงเรียน สถาบันกวดวิชา	จำนวน	๓	แห่ง
สถานประกอบการค้าของเก่า	จำนวน	๒	แห่ง
สถานประกอบการโรงกลึง	จำนวน	๕	แห่ง
สถานประกอบการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูป	จำนวน	๕	แห่ง
สถานประกอบการคลินิก ร้านขายยา	จำนวน	๑๘	แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน	๒	แห่ง
โรงรับจำนำ	จำนวน	๑	แห่ง
ตลาด	จำนวน	๔	แห่ง

(ข้อมูลโดยกองคลัง และกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน OTOP

- หมู่ที่ ๑ ผลิตภัณฑ์กะปิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโน
- หมู่ที่ ๓ ผลิตภัณฑ์กะปิ, ค็อกเทลลอยแก้ว, ขนมเปียะนางฟ้า
- หมู่ที่ ๔ ผลิตภัณฑ์กะปิแท้ ตราถ้ำม้า
- หมู่ที่ ๕ ผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ ตราไผ่สายรุ้ง
- หมู่ที่ ๖ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้, ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า
- หมู่ที่ ๗ ผลิตภัณฑ์กะปิ ตราเขาโบสถ์, แคบหมู
- หมู่ที่ ๘ ผลิตภัณฑ์กะปิ, น้ำพริกแกง, ไข่เค็ม, ปู, หน่อไม้ดอง, OTOP นวัตกรรมบ้านสะพานหิน

กลุ่มอาชีพของกองทุนต่าง ๆ มีจำนวน ๑๖ กลุ่มอาชีพ

๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาน หมู่ ๑ - ผลิตภัณฑ์ กะปิ, น้ำพริก, ปลาต้ม, ยาต้มและพืชมเสน
๒. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ - ผลิตภัณฑ์การผูกผ้าประดับงาน

๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด หมู่ ๓ ผลิตรัณฑ์ – อาหารพื้นบ้าน, ขนมหอย, กะปิ, ค็อกเทลลอยแก้ว, ผักคั้นขายไฮโดรโปนิก
๔. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับมา หมู่ ๔ ผลิตรัณฑ์ – กะปิ, ขนมหอย
๕. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ หมู่ ๕ ผลิตรัณฑ์ – ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง, ข้าวเกรียบไผ่สายรุ้ง
๖. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพรง หมู่ ๖ ผลิตรัณฑ์ – ปุยข้าวภาพแห้ง, กะปิ
๗. กลุ่มส่งเสริมอาชีพศิลปะประดิษฐ์บ้านแหลมทองกลาง หมู่ ๖ ผลิตรัณฑ์ – เครื่องจักรสาน, ไม้กวาด
๘. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองโพรง หมู่ ๖ ผลิตรัณฑ์ – น้ำปลา, อาหารพื้นบ้าน
๙. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์ หมู่ ๗ ผลิตรัณฑ์ – กะปิ, ผักปลอดสารพิษ, แคหมู
๑๐. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน หมู่ ๘ ผลิตรัณฑ์ – ปุยข้าวภาพแห้ง, กะปิ, น้ำพริกแกง, หน่อไม้ดอง, ไข่เค็ม
๑๑. กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิก หมู่ ๑ ผลิตรัณฑ์ – ผักไฮโดรโปนิก
๑๒. กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ หมู่ ๑ ผลิตรัณฑ์ – บัว, ใบเตย
๑๓. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ – การทำเกษตรแบบผสมผสาน
๑๔. วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านเขาโบสถ์ ผลิตรัณฑ์ – ผักสวนครัว, เมล่อน, มะเขือเทศ และองุ่นในโรงเรือน
๑๕. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ผลิตรัณฑ์ – น้ำผึ้งชันโรง, การแปรรูปจากผึ้งชันโรง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสะพานหิน
 - คุ่มที่ ๑ กลุ่มขยะยืม (การคัดแยกขยะ เพิ่มรายได้)
 - คุ่มที่ ๒ กินเป็นลื้มป่วย (พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ)
 - คุ่มที่ ๓ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ (พืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย)
 - คุ่มที่ ๔ ไก่ชน (การอนุรักษ์ไก่พื้นบ้าน)
 - คุ่มที่ ๕ หน้บ้านสวย หลังบ้านสวน (การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผัก)
๒. ศูนย์การเรียนรู้การทำลอดช่องสิงคโปร์สมุนไพรอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
๓. ศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์
๔. ศูนย์เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง "ภัทรวิทย์ฟาร์ม"
๕. ศูนย์การเรียนรู้กีฬาและนันทนาการ กลุ่มกีฬาชุมชนบ้านขนาบ
๖. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขนาบ
๗. ศูนย์การเรียนรู้การทำนาบัว กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาบัวบ้านขนาบ
๘. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวและอาหารพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน
๙. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
๑๐. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะหาด
๑๒. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน "เพื่อนสวนฟาร์ม"
๑๓. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกอินทผาลัม "บ้านสวนถ้ำมณี"
๑๔. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์

๑๕. ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา

การท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญ

ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒	ศาลเจ้ายางเอน
ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓	ศาลเจ้าแม่สไบทอง
ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔	วัดทับมา , ศาลเจ้าพ่อถ้ำม้า
ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕	หินรูปช้าง
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗	วัดเขาโบสถ์ , เจดีย์วัดเขาโบสถ์
ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘	ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง , สะพานหิน

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑	กลุ่มนาบัว, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนาบ
ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕	กลุ่มลวดช่องสิงคโปร์ (ลวดช่องไผ่สายรุ้ง)
ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖	กลุ่มมโหรีไทย, กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก, กลุ่มปลูกไม้ประดับ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาโบสถ์, เกษตรปลอดภัย
ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘	กลุ่ม OTOP นวัตกรรมบ้านสะพานหิน, กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านสะพานหิน

ประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีท้องถิ่น เทศกาลประจำปี

๑. ลานวัฒนธรรมตำบลทับมา สถานที่ วัดทับมา หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวของพรจากผู้สูงอายุ เล่นน้ำ
สงกรานต์ การแข่งขันกีฬา สถานที่

- หมู่ที่ ๑ ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ
- หมู่ที่ ๒ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
- หมู่ที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองมะหาด
- หมู่ที่ ๔ สนามกลางหมู่บ้านทับมา
- หมู่ที่ ๕ บ้านนางสาววรรณภา กลุ่มแก้ว
- หมู่ที่ ๖ ศาลาหนองโพรง
- หมู่ที่ ๗ วัดเขาโบสถ์
- หมู่ที่ ๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน

๒. ประเพณีทำบุญสงฆ์เวียน สถานที่

- หมู่ที่ ๑ ศูนย์สาธิตบ้านขนาบ
- หมู่ที่ ๒ ศาลายางเอน
- หมู่ที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองมะหาด
- หมู่ที่ ๔ สนามกลางหมู่บ้านทับมา
- หมู่ที่ ๖ ศาลาแหลมทองหลาง และศาลาหนองโพรง
- หมู่ที่ ๗ บ้านเขาโบสถ์
- หมู่ที่ ๘ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับ	ภูมิปัญญา	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่
๑	ด้านการศึกษา	๑ ราย	
	วรรณคดี, ภาษาไทย	นางพิไลวรรณ มณีปฐมวงศ์	๖๖ ม.๘
๒	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	๗ ราย	
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	นายจอมภพ เรืองศิริพัฒน์	๙๔/๑ ม.๗
	หมอดำแย	นางย้อม สูงลิ้น	๑๑๒/๑ ม.๒
	หมอสมุนไพร	นายสง่า เผือกทองคำ	๑๓๔/๒ ม.๗
	แพทย์โบราณ	นายสมศักดิ์ เฮงสกุลวงษ์	๑/๙ ม.๓
	นวดแผนโบราณ	นายจำรัส บุรีล้ำ	๑๒๘/๗ ม.๗
	ยาสมุนไพร	นางสำราญ วงษ์ไพศาล	๕๕ ม.๓
	ปศุสัตว์	นายสุชิน ทรัพย์สิน	๖๐/๔ ม.๘
๓	ด้านการเกษตร	๕ ราย	
	เพาะปลูกพืชสวน, ปุ๋ยหมัก	นายทองสุข ผ่องผาด	๕๓ ม.๑
	ปลูกผัก (ผักกูด, หน่อไม้)	นางประมวล ดังก้อง	๔๗ ม.๔
	ปลูกผักพื้นบ้าน	นางบุญชู ยิ่งยวด	๑๓๔ ม.๗
	ขยายพันธุ์ต้นไม้	นายสมนึก รัตนศรี	๑๒๗/๒ ม.๗
	การทำนาบัว	นายทองสุข เกษรสวัสดิ์	๓๒ ม.๑
๔	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	
๕	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี	๑๕ ราย	
	ขึ้นบ้านใหม่ หมอขวัญ	นายอรุณ นามจันทร์	๖๖ ม.๑
	คันกระสุน	นายชาญ เกษรศิริ	๔๑/๒ ม.๔
	กลองยาว	นางสำเนา คงทน	๕๙/๑ ม.๖
	มโหรี	นายพา อยู่คง	๖๔ ม.๖
	ลำตัด	นายสังข์ แสงโชติ	๑๑๘/๓ ม.๗
	ละครร้อง	นางสาวพรรณิ สีนลอยมา	๒/๔ ม.๒
	ละครร้อง	นางอรพรรณ จันทร์บุตร	๒/๔ ม.๒
	รำวงย้อนยุค	นางสังวาล ดังก้อง	๑๐๘ ม.๔
	การเล่นส่บ้า	นางเสียน บางรัตน์	๑๓๓/๓ ม.๗
	ตะกร้อลอดห่วง	นายยวด ละมัย	๑๑๖/๔๓ ม.๒
	หมากลุก	นายเสาร์ อบรม	๑๐ ม.๔
	บุญส่งวังเกวียน	นายพิกุล คำผ่อง	๗๒ ม.๖
	ขนมหัวขันทมา	นางสวัสดิ์ อยู่คง	๖๔ ม.๖
	เกวียนหมาก	นางวรรณภา สีขาว	๓๕/๕ ม.๑
	สับเพร่อ	นายสมพงษ์ เมฆอรุณ	๑๐๓/๑ ม.๗

ลำดับ	ภูมิปัญญา	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่
๖	ด้านศาสนา จริยธรรม	๖ ราย	
	มัคทายก	นายสมควร อบรม	๒๐ ม.๔
	มัคทายก ตำรายาสมุนไพร	นายบุญธรรม ลำดับชั้น	๘๕/๑ ม.๖
	ไวยาวัจกร	นายผูก สุทธิฮัก	๖๑/๓ ม.๘
	ศาสนพิธี	นายละม่อม หิรัญรัตน์	๒๑ ม.๓
	ศาสนพิธี	นายสิโรตม์ มณีปฐมวงศ์	๖๖ ม.๘
	ศาสนพิธี	นายบุญช่วย นามจันทร์	๖๑/๕ ม.๑
๗	ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักรสาน	๙ ราย	
	ลอดช่องสิงคโปร์	นางสมฤทธิ วิเชียรวัฒน์	๘๙ ม.๕
	จักรสาน	นางสุนทร คงคาล้อม	๓๗/๑๒ ม.๖
	กรงนก	นายเตียม คงคาล้อม	๕๘ ม.๖
	ถักโคเชอร์ นิตติ้ง	นางพรพลัย เสถียรธนพงศ์	๑๒๖/๗ ม.๒
	ชุ้มไก่	นางชิน เกษรศิริ	๓๐/๑ ม.๔
	เหรียญโปรยทาน	นางสมาน ถิ่นล้ำ	๔๘/๘ ม.๔
	เหรียญโปรยทาน, การสาน	นางจินดา แก้วประถม	๙๙/๑ ม.๔
	ตัดเย็บเสื้อผ้า	นางฉลอม อยู่คง	๑๐๖/๒ ม.๖
	ช่างเย็บผ้า	นางสมควร จิตตรง	๓๗/๑๖ ม.๖
๘	ด้านสถาปัตยกรรม	๔ ราย	
	ช่างไม้	นายแก้ว พิกุลทอง	๔๑/๓ ม.๓
	ก่อสร้าง, งานไม้	นายจิรินทร์ จำนงค์ทรัพย์	๔๖/๕ ม.๖
	ก่อสร้าง, งานไม้	นางเพ็ญ ดังก้อง	๕๙/๑๔ ม.๖
	ก่อสร้าง,งานไม้	นายคำปัน เมืองพรม	๑๒๖/๒๙๕ ม.๒
๙	ด้านโหราศาสตร์	๔ ราย	
	หมอดูลายมือ	นางศรีนวล นันทิเจริญ	๒๑/๑ ม.๒
	โหราศาสตร์ไทย (ไฟปอก)	นางพยม วงษ์ศรี	๑๐๗/๑๖ ม.๒
	หมอล่วง	นางสำเนียง พกษาชาติ	๕๐/๔ ม.๔
	หมอล่วง	นางปริมาณ ทับทิม	๑๔๑/๘ ม.๗
๑๐	ด้านบริหารจัดการ	๑ ราย	
	ชมรมผู้สูงอายุตำบลทับมา	นายผ่อง หิงสันเทียะ	๑๒๙/๔ ม.๘
๑๑	ด้านกฎหมาย	๑ ราย	
	กฎหมาย ผู้พิพากษาศาลเยาวชน สมทบ	นางสาวเบญจา ศรีสวัสดิ์	๒๔ ม.๑

ลำดับ	ภูมิปัญญา	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่
๑๒	ด้านอาหาร	๒๙ ราย	
	น้ำพริก, น้ำยาปลาซ่อน	นางสน เกษรศิริ	๙๐ ม.๔
	น้ำพริกแกงป่า/แกงเผ็ด	นางบาง ทรัพย์สิน	๖๔/๒ ม.๘
	น้ำพริก/แกงเผ็ด	นางฉลวย แก้วประถม	๑๑๑/๑ ม.๒
	พริกแกง	นางเสงี่ยม ชูเชิด	๓๗/๓ ม.๓
	กะปิ	นางแจ้ว จิตติรบำรุง	๖๖/๒ ม.๘
	น้ำพริกกะปิ	นางพยอม สุทธินาค	๙๙ ม.๕
	กะปิคั่ว	นางหวาน คงทน	๒๑/๓ ม.๒
	น้ำพริกขนมจีน	นางสาวสุราตรี ปลดปลิด	๑๐๖/๑ ม.๔
	แกงหมูขมวง	นางสิน เนติยันต์	๕๕/๑ ม.๖
	แกงบอน (สูตรโบราณ)	นางลำดวน พุกษาชาติ	๑๐๕/๑๐ ม.๔
	แกงส้มปลาเรียวเขียว	นางหล่อ สนั่นไหว	๑๐๔/๒ ม.๒
	แกงไก่หน่อไม้ดอง	นางฉลวย ประทุม	๘๓ ม.๗
	แกงมะระหมูย่าง	นางรำไพ สุขสัน	๑๐๔/๖ ม.๔
	แกงไก่กระวาน	นางสาววิไล นุชเจริญผล	๒๐/๑๑ ม.๔
	แกงเขียวหวาน	นางสาวจรรยา เมฆอรุณ	๑๐๓/๙ ม.๗
	แกงคั่วหอยขม	นางฉอ้อน สูงสัน	๑๖ ม.๒
	ปลาต้มหวาน	นายชวน ชาวนา	๙๙ ม.๔
	ห่อหมก	นางสวลี สุทธิธิก	๒๖/๒๖ ม.๔
	ผัดไทย	นางประยูร สุกวงษ์	๖๙/๖ ม.๘
	ผัดไทย	นางจินดา รักสกุล	๒๖/๑ ม.๓
	ส้มตำ, ข้าวมัน	นางประเทือง เกษรศิริ	๔๑/๓ ม.๔
	ส้มตำ	นางสำออย อบรม	๒๐ ม.๔
	แคบหมู	นางแสง ชาวนา	๙๖ ม.๗
	ยำชาหมูรมควัน	นางทัศนีย์ สนั่นไหว	๘๑/๓ ม.๖
	ยำถั่ววน	นางปราง พงษ์ศิริ	๑๑๙/๑ ม.๒
	งอกถั่วทอง	นางทองเปลว ยิ้มแย้ม	๔๖/๓ ม.๑
	ข้าวดอง	นางสุนทร ทรัพย์สิน	๖๖/๓ ม.๘
	ข้าวดอง	นางสมควร นิคมเขตต์	๔๔ ม.๔
	เมี่ยงคำ	นางประนอม เรืองศิริพัฒน์	๑๐๕/๙ ม.๔
๑๓	ด้านขนมไทย	๑๐ ราย	
	ข้าวต้มมัด	นางฉลอม วงษ์สูง	๘๙/๙ ม.๔
	ขนมเทียน	นางจวน เกษรศิริ	๖๓/๑ ม.๘
	มัดได้	นางมาก บุญสุข	๔๔/๑ ม.๓
	ขนมเกี่ยมจ้าง	นางโฉม สุทธิธิก	๖๕/๒ ม.๘
	ข้าวเหนียวแดง	นางเจ้ย รัตนสุนทร	๘๕ ม.๔
	ข้าวหลาม	นางพยอม ชูเจริญ	๖๑/๒ ม.๖
	ข้าวหลาม	นางขิม ผ่องผาด	๑๔ ม.๑

ลำดับ	ภูมิปัญญา	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่
	ขนมมัน	นางสาวกานดา ชูเชิด	๑๐๗/๖ ม.๔
	เปียกปูน	นางสอิ่ง วงษ์สูง	๑๖/๓ ม.๑
	ลูกจ๋วย	นางสำเนา คงทน	๕๙/๑ ม.๖
๑๔	ด้านอื่น ๆ	๒ ราย	
	ดับพิษไฟ	นายสายยันต์ ทรัพย์สิน	๖๔ ม.๘
	เลี้ยงปลากัด	นายเกษม นัทธีเจริญ	๑/๓ ม.๒
รวมทั้งสิ้น		๙๔ ราย	

ข้อมูล : โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทับมา ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร

ลำดับ	ศูนย์การเรียนรู้	หมู่ที่
๑	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑ เทศบาลตำบลทับมา	๔
๒	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทับมา	๔
๓	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๓ ชุมชนบ้านขนาน	๑
๔	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๔ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม	๒
๕	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๕ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านแหลมมะขาม	๒
๖	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๖ หมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร ระยอง	๒
๗	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๗ หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้	๓
๘	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๘ ชุมชนหนองมะหาด	๓
๙	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๙ วัดทับมา	๔
๑๐	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๐ โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม	๔
๑๑	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๑ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเขาไผ่	๕
๑๒	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๒ บริษัท ทีแอลเอส โพลีคลิฟ จำกัด	๕
๑๓	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๓ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง	๖
๑๔	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๔ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองโพรง	๖
๑๕	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๕ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์	๗
๑๖	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๖ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านเขาโบสถ์	๗
๑๗	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๗ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน	๘
๑๘	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๘ ชุมชนบ้านสะพานหิน	๘
๑๙	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๑๙ ตลาดนัดหนองโพรง	๖
๒๐	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๒๐ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา	๔
๒๑	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๒๑ กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงชุมชนบ้านทับมา	๔
๒๒	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๒๒ ชุมชนทับมา	๔
๒๓	ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๒๓ บริษัท คลีนมหานคร จำกัด	๗

ข้อมูล : โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

- ๑) ทางหลวงแผ่นดิน มีจำนวน ๒ สายที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่
- ๒) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๖ (สายบางนา-ตราด) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ๓) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๓๖ (เลี้ยวเมืองระยอง) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ๔) ทางหลวงชนบท มีจำนวน ๑ สาย ที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่
- ๕) ทางหลวงชนบท จำนวน ๑ สาย ที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่

(๑) ทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๖ (สายหนองสนม-คลองช้างตาย)

เป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์

(๒) ทางหลวงชนบทหนองมะหาด

๖) ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๒๓๕ สาย ประกอบด้วย ประกอบด้วย ของเดิมที่ลงทะเบียนไว้และได้รับการอนุมัติเป็นทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๒๑๔ สาย อยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียน จำนวน ๒๑ สาย

ชุมชน	ประเภทถนน (สาย)					รวม (สาย)
	คสล.	แอสฟัลติก คอนกรีต	ลูกรัง	แอสฟัลติกคอนกรีต และ คสล.	คสล. และลูกรัง	
บ้านขนาบ หมู่ที่ ๑	๓๑	๑	๑	-	-	๓๓
บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒	๓๑	๗	-	-	-	๓๘
บ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓	๓๖	-	๓	-	-	๓๖
บ้านทับมา หมู่ที่ ๔	๔๔	๓	๓	๒	-	๕๒
บ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕	๗	๑	๑	๒	-	๑๑
บ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖	๒๕	๑	๒	-	-	๒๘
บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗	๓๐	๗	๑	๒	-	๔๐
บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘	๔	๔	๑	๒	๑	๑๒
รวม	๒๐๘	๒๔	๙	๘	๑	๒๕๐

ข้อมูล : โดยกองช่าง เทศบาลตำบลทับมา ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลจำนวนบุคลากรของเทศบาลตำบลทับมา		
ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)
๑	ปลัดเทศบาลตำบลทับมา	๑
๒	รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา	๑
๓	ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล	๒๖
๔	ตำแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่	๘
๕	ตำแหน่งในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๒
๖	ตำแหน่งในกองคลัง	๑๗
๗	ตำแหน่งในกองช่าง	๒๔
๘	ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๑
๙	ตำแหน่งในกองการศึกษา	๒๘
๑๐	ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม	๑๔
๑๑	ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน	๓
รวม		๑๖๕
ระดับการศึกษาของบุคลากรเทศบาลตำบลทับมา		
ลำดับ	ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)
๑	ประถมศึกษา	๑๐
๒	มัธยมศึกษาตอนต้น	๑๑
๓	มัธยมศึกษาตอนปลาย	๑๙
๔	ระดับ ปวช.	๔
๕	ระดับ ปวส.	๓๐
๖	ระดับปริญญาตรี	๗๘
๗	ระดับปริญญาโท	๑๓

ข้อมูล : โดยงานกองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลรายได้เทศบาล

รายได้ของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๑๘,๑๐๖.๖๑ บาท แยกได้ดังนี้

- รายรับจริง (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	จำนวน	๙๒,๖๐๑,๔๐๑.๖๑	บาท
- รายจ่ายจริง	จำนวน	๕๖,๔๒๐,๔๘๘.๖๑	บาท
- เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	จำนวน	๘๓,๕๒๓,๗๕๖.๖๘	บาท
- เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๘๐,๓๒๒,๕๓๔.๒๖	บาท

ตารางเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย และเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบประมาณ		
	รายรับ	รายจ่าย	เงินสะสม
๒๕๖๑	๑๙๗,๔๐๓,๕๔๗.๒๔	๑๔๕,๙๗๕,๐๘๑.๕๗	๘๔,๔๘๗,๕๓๒.๒๓
๒๕๖๒	๒๐๐,๙๒๒,๗๖๒.๗๒	๑๔๕,๓๕๑,๘๙๒.๘๔	๑๒๘,๗๔๕,๑๓๐.๔๙
๒๕๖๓	๑๗๕,๙๖๑,๗๒๘.๘๒	๑๖๗,๓๗๓,๔๒๓.๕๒	๑๓๔,๔๔๕,๗๙๔.๕๒
๒๕๖๔	๑๘๗,๕๒๐,๖๓๔.๖๕	๑๕๓,๖๔๙,๓๗๙.๓๗	๑๓๔,๑๗๑,๕๕๕.๖๓
๒๕๖๕	๙๒,๖๐๑,๔๐๑.๖๑	๕๖,๔๒๐,๔๘๘.๖๑	๘๓,๕๒๓,๗๕๖.๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ
การนำโครงการไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจ่ายเงินสะสม ระหว่างเดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๗	๑๗
๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ	๘๓	๕๑
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๔	๓๒
๔. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔	๓๒
๕. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕	๓๐
๖. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๗	๗
๗. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๘	๗
รวม	๒๑๘	๑๗๖
จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๓ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวทางการพัฒนา ๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๒	โครงการสนับสนุน ศูนย์พระมหาดำบล เทศบาลตำบล ทับมา	จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ให้แก่ประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน เทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐				๑.๑.๖๔- ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	
๓	โครงการเสริมสร้าง การเรียนรู้ตามรอย พ่อหลวง	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลทับมา ได้เรียนรู้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและ แนวทางการพระราชดำริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง	๒๐,๐๐๐			๐	๕.๑.๖๔- ก.พ.๖๕		๑๘,๙๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐		✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	จัดอบรมให้แก่ นักเรียน ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลทับมา คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลทับมาเพื่อ ส่งเสริมความรัก สามัคคี	๓๐,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕	๒ มี.ค.๖๕	๑๘,๙๖๒.๐๐	๑๑,๐๓๘.๐๐	✓			✓	
๕	โครงการเสริมสร้าง การป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตใน การปฏิบัติงาน	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล	๒๕,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕	๑๑ ก.พ.๖๕	๒๐,๘๔๕.๔๐	๔,๑๕๔.๖๐	✓			✓	

แนวทางการพัฒนา ๑.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๑	โครงการ ประชาสัมพันธ์ผล การดำเนินงานและ กิจการของเทศบาล	จัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ผลการดำเนินงานและ กิจกรรมของเทศบาล ตำบลห้วยมา จัดทำ/ ปรับปรุงเว็บไซต์	๔๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔- ก.พ.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๒ เป็น มี.ค.-เม.ย. ๖๕		๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	
๒	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ บริการตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	จัดทำคู่มือบริการประชาชน สำหรับเผยแพร่และเป็น แนวทางการติดต่อรับการ บริการของหน่วยงาน	๑๐๐,๐๐๐			๐	ต.ค.๖๔- ม.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๒ เป็น ก.พ.-มี.ค. ๖๕	๒๙ มี.ค.๖๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการเทศบาลในรูปแบบวีดิทัศน์ สื่อบอร์ด และช่องยูทูบ เพิ่มช่องทางโครงการ/ประชาสัมพันธ์พันธกิจกรมของเทศบาล กว้างมากยิ่งขึ้น	๒๐๐,๐๐๐			๑๑๐,๕๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๗ พ.ย.๖๔ ๒๐ ม.ค.๖๕ ๑๕ ก.พ.๖๕ ๗ มี.ค.๖๕	๘๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		✓	เบิกจ่ายทุกเดือน
๔	โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	จัดอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเทศบาลตำบลทับมา	๒๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๑๒ ม.ค.๖๕	๑๖,๔๖๐.๐๐	๓,๕๔๐.๐๐	✓		✓		
๕	โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล	จัดอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	๒๕,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๒ พ.ย.๖๔	๒๔,๓๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	✓		✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบท.	๓๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

แนวทางการพัฒนา ๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการสตรีทัมวาผู้นำการพัฒนาครอบครัวให้ห่างไกลภัยสังคม	จัดอบรมให้ความรู้เชิงสร้างความรัก ความสามัคคีของสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕	๘ มี.ค.๖๕	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนสด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๒	โครงการอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน คณะกรรมการ ชุมชนและผู้ นำ ชุมชน	อบรมให้ความรู้และ กิจกรรมศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการ ชุมชน จำนวน ๑๒๐ คน	๑๕๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕- มี.ย.๖๕	๔-๕ มี.ค.๖๕	๑๑๗,๓๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	✓			✓		
๓	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	จัดทำแผนชุมชนจากการ มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๑ เป็น ต.ค.๖๕- ธ.ค.๖๕	๗-๑๔ ต.ค.๖๕	๓๗,๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	✓			✓		

แนวทางการพัฒนา ๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบเวทีประชุมจัดทำแผนในระดับตำบล แก่ประชาชนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐			๐	พ.ย. ๖๔- ม.ค. ๖๕	๙ พ.ย. ๖๔	๒๖,๕๘๘.๗๕	๓,๔๑๑.๒๕	✓			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทับมา	จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทับมา	๐		๑๖๐,๐๐๐	๐	ก.พ. ๖๕- เม.ย. ๖๕	๒๘-๓๐ มี.ค. ๖๕	๑๑๘,๒๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐	✓			✓		โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

แนวทางการพัฒนา ๑.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร
แผนงานและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๑	โครงการซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ในเขตเทศบาล ตำบลทับมา หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ซ่อมแซมระบบ ส่งสัญญาณ ประกอบด้วย เครื่องควบคุมการส่งสัญญาณ เสียงดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด, ตู้เก็บอุปกรณ์ ชุดเครื่องส่ง สัญญาณแบบมีพัดลมแปรผัน ตามอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด, ระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด, โทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด และ ซ่อมแซมระบบรับสัญญาณ ประกอบด้วย ชุดรับและ แปลงเสียงสัญญาณดิจิทัล จำนวน ๘๕ ชุด พร้อมเชื่อมต่อ ระบบ จำนวน ๘๕ ชุด			๔๔๐,๐๐๐		แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เม.ย. ๖๕- มิ.ย. ๖๕		๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	โอนมาตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ควบคู่กับการแข่งขันในระดับสากล
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
 แนวทางการพัฒนา ๒.๔ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางก้นทุ่งขอย ๓ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๘๑,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	✓		ส่งงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕/วางผิว ๒๖ ม.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ		
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกันทุ่งซอย ๑/๔ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๘๘,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓		ส่งงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕/วางผิว ๒๖ ม.ค.๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจรัสซอย ๑ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๕๑,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕	๔ ก.พ.๖๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		ส่งงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕/วางผิว ๔ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยเกษตรจิตต์ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๕๗๖,๐๐๐			๕๗๕,๐๐๐	พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		✓			✓	สัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลว ๑๕ มี.ค.๖๕
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยชูเชิด ชุมชนบ้านขุนา หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๘๕,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕	๑๕ มี.ค.๖๕	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	✓			✓		วางฎีกา ๑๕ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยป่าครุ ชุมชนบ้านท่ามา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑๕๐,๐๐๐				ธ.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	๑๔ มี.ค.๖๕	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓			✓	วางวิวกา ๑๔ มี.ค.๖๕
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยป่าสิน ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๕๘๔,๐๐๐			๕๘๒,๐๐๐	พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		✓			✓	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลง ๘ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ		
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุขทวี ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๓๙๙,๐๐๐			๓๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๐.๐๐		✓			✓	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๙๐/๒๕๖๕ ลง ๒๕ มี.ค.๖๕ (เริ่ม ๒๖ มี.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๔ เม.ย. ๖๕)
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนน - น้ำคอกซอย ๑ ชุมชนบ้านขุนา หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๙๔,๐๐๐			๐	ธ.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	๑๔ มี.ค.๖๕	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓		✓			วางผูก วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่แนบมา	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสอ - ชายทุ่ง (ระยะที่ ๓) ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๗๕๕,๐๐๐			๗๕๓,๐๐๐	ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕ แก้ไขแผนที่แนบมาครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓	สัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ สว ๑๕ มี.ค.๖๕
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางป่าเสริญ ซอย ๑ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑๐๗,๐๐๐			๐	ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	๑๕ มี.ค.๖๕	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓		✓		วางผูก ๑๔ มี.ค. ๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๙๑ (ขอยนายอินทร์) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๒๓๖,๐๐๐				๖.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	๑ ก.พ.๖๕	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓			ส่งงานวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕/ กองช่างวาง ฎีกาวันที่ ๑ ก.พ.๖๕
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๙๓ (จรัส ชอย ๒) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑๕๐,๐๐๐				๖.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	๒ ก.พ.๖๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ส่งงานวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕/ กองช่างวาง ฎีกาวันที่ ๒ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๑๑๔ (ซอยป่าพร) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๓๓๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕	๙ มี.ค.๖๕	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓			วางแผนไว้วันที่ ๙ มี.ค.๖๕
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๑๑๐ (ลู่งบิน ซอย ๒) ชุมชนบ้านเขาโสด หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๙๗,๐๐๐				ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕	๙ มี.ค.๖๕	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		✓			วางแผนไว้วันที่ ๙ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแหลมไผ่ ขอย ๖ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๒๔๕,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕	๙ มี.ค.๖๕	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		วางฤกษ์ วันที่ ๙ มี.ค.๖๕
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแหลมมะขาม ขอย ๑๘/๑ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑๑๘,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕	๑ ก.พ.๖๕	๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓		ส่งงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕/กองช่าง วางฤกษ์วันที่ ๑ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนสด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแหลมมะขามซอย ๗/๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ทนเกลือ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๒๙๐,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕	๑ ก.พ.๖๕	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	✓			ส่งงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕ /กองช่าง วางฐิีกา วันที่ ๑ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.๙๐๑๔๑ (ซอย ป.ร่มโพธิ์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๘๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๖.๖๖ ตารางเมตรและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร หรือความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐๔ บ่อ (สองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๖,๖๑๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕- ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๖,๖๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	๑.กองคลังส่งกลับมาให้กองช่างทบทวนราคาใหม่ ๒.กองช่างทบทวนราคาใหม่ส่งให้กองคลังจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย ผ่องผาด - บ้านในซอย ๒ ชุมชนบ้านขุนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านมา อำเภอมะเอยีร์ จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๓.๗๐ ตารางเมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร พร้อมฝาดคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๓๙๐,๐๐๐			๓๘๘,๐๐๐	ม.ค.๖๕-เม.ย.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๕ ตว. ๒๔ มี.ค.๖๕ (เริ่ม ๒๕ มี.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๓ เม.ย.๖๕)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โบลด (-)	โบลนเพิ่ม (+)	ผู้กพพ	ระยะเวลาดมแผน	การดำเนงงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนงการ	เบงจ่าย	คงเหลือ	ดำเนงการแล้วเสร้ง	อยู่ระหว่างดำเนงการ	ย้งไม่ดำเนงการ		เบงไปดำเนง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๕๐๐๗๗ (บ้านทุ่ง ขอย ๑) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามา อำเภอมือง จ้งหวัดระยอง	ปรมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๒๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๔.๐๐ เมตร พร้อมเผำปิดคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จ (สองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๓๘๘,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลังส่งกลับมำให้กองช่างทบทวนราคาใหม่ตามบันทึกข้อความที่ รย ๕๔๑๐๓/๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลักสายทาง แหยมฝั่ง ขอย ๒ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๑๐ - ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หรือมีเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๔๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร พร้อมผาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกรางวี (สองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๙๔๕,๐๐๐				ม.ค.๖๕-ม.ย.๖๕		๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓	๑.กองคลังส่งกลับมาให้กองช่างทบทวนราคาใหม่ ๒.กองช่าง ทบทวนราคาใหม่ ส่งให้กองคลัง จัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผู้พัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแหลมมะขามซอย ๘/๓ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๗๐ ตารางเมตร และวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกับด้วย กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๖๔๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	กองคลังส่งกลับมาให้กองช่าง ทบทวนราคาใหม่ตามบันทึกข้อความที่ รย ๕๔๑๐๗/๖๖ ลง ๑๐ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางกันทุ้ง ขอย ๑/๓ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สีลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๔๖,๐๐๐			๐	ก.พ.๖๕-มิ.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓		✓		ส่งงาน ๑๗ ม.ค. ๖๕ / วางผิว ๒๖ ม.ค. ๖๕
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเขาโปลล์ ขอย ๙ (ระยะที่ ๒) ชุมชนบ้านเขาโปลล์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๕๙,๐๐๐			๐	ก.พ.๖๕-มิ.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓		✓		ส่งงาน ๑๗ ม.ค. ๖๕ / วางผิว ๒๖ ม.ค. ๖๕
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านสอ -ข้างบ้านก้านัน ชุมชนบ้านเขาโปลล์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๕๐๐,๐๐๐			๐	ก.พ.๖๕-มิ.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓		✓		วางผิว วันที่ ๑ ก.พ. ๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง ยางป็นตอ ขอย ๓/๑ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สีลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๙๗,๐๐๐			๐	ก.พ.๖๕- มิ.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๙๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			✓	ส่งงาน ๑๗ ม.ค. ๖๕/วาง ฎีกา ๒๖ ม.ค. ๖๕	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง สวัสดิ์ ขอย ๑ ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๙๘,๐๐๐			๐	ก.พ.๖๕- มิ.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓			✓	ส่งงาน ๒๑ ม.ค. ๖๕/วาง ฎีกา ๒๖ ม.ค. ๖๕	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง ห้วยวัว - สาย ๓๖ ขอย ๑ ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่สีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๓๗๒,๐๐๐			๐	ก.พ.๖๕- มิ.ย.๖๕	๒๖ ม.ค.๖๕	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓	ส่งงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕/วาง ฎีกา ๒๖ ม.ค. ๖๕	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสะพานหิน ซอย ๒/๒ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวรวมบ่อพัก ๑๖๗.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๖ ท่อ (ฝังเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๘๑๔,๐๐๐				ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๘๑๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลังส่งกลับมาให้กองช่าง ทบทวนราคาใหม่ ตามบันทึกข้อความที่ รย ๕๔๑๐๗/๖๖ สว ๑๐ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๑๕๕ (ถนนยางเป็นตอซอย ๑) ชุมชนบ้านเขาโปสัถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอมืออ จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวม บ่อพัก ๓๑๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๑ บ่อ (ฝังเดี่ยว) พร้อมคั่นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๙๕๖,๐๐๐			๑,๙๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓	สัญญาก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๕ สว ๒๘ ก.พ.๖๕ (เริ่มก่อสร้าง ๑ มี.ค.๖๕- ๒๘ มี.ย.๖๕) ๑๒๐ วัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระยะ ๑.๕๐๒๐๓ (ถนนมาบเตย - ทุ่งนอก) ชุมชนบ้านเขาโปสัถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มีความยาวท่อรวม บ่อพัก ๑๒๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔๑ บ่อ พร้อมคันฉิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๕๓๖,๐๐๐			๑,๕๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕- ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓	สัญญาก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ก.พ.๖๕ (เริ่ม ๑ มี.ค.๖๕ - ๒๘ มี.ย.๖๕)
๓๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยวัดทับมา - ดั่งเซ่ง ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร พร้อมฝักปิดคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๐๓๗,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มี.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลังส่งกลับมาให้กองช่าง พบทวนราคาใหม่ ตามบันทึกข้อความที่ รย ๕๕๑๐๓/๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๓๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย เสริมทรัพย์ ชุมชน บ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมเปิด คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียด ตามแบบแปลนของทาง ราชการ	๑,๓๖๘,๐๐๐				ม.ค.๖๕- ม.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลังส่งกลับ มาให้ก่อสร้าง ใหม่ตามราคาใหม่ ตามบันทึก ข้อความที่ รย ๕๔๑๐๗/๖๖ สว. ๑๐ ก.พ.๖๕
๓๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ. ๘๐๒๒๔ (เกาะพรวด ซอย ๒) ชุมชนบ้าน ขุนบา หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร พร้อมเปิด คอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียด ตามแบบแปลนของทาง ราชการ	๑,๓๘๘,๐๐๐				ม.ค.๖๕- ม.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลังส่งกลับ มาให้ก่อสร้าง ใหม่ตามราคาใหม่ ตามบันทึก ข้อความที่ รย ๕๔๑๐๗/๖๖ สว. ๑๐ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.๙๐๑๑๑ (ซอยหอมหวาน - เกาะเสมอก) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาบิตคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (สองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๖๔๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองช่าง พบทวนราคา ใหม่ส่งให้ กองคลังจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.๙๐๑๑๕ (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๖๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาบิตคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๓๖๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลัง ส่งกลับมาให้ กองช่างพบทวน ราคาใหม่

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.๙๐๑๒๖ (ซอยลุงเรียน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาบิวดคอนกรีตเสริมเหล็กกรงวี (สองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๕๗๙,๐๐๐				ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐		✓	✓	กองช่าง พบทวนราคา ใหม่ส่งให้ กองคลังจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.๙๐๑๒๘ (ซอยบ้านลุงจันทร์) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาบิวดคอนกรีตเสริมเหล็กกรงวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๒๖,๐๐๐			๔๒๕,๐๐๐	ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓	✓	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๕ สว. ๔ ก.พ.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ.๙๐๑๓๑ (แหลมไผ่ - ซอย ๑) ชุมชนบ้านหันมา หมู่ที่ ๔ ตำบลหันมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมฝัปกอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๔๒๒,๐๐๐			๔๒๕,๐๐๐	ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓		✓	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๕ สว. ๔ ก.พ.๖๕
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองมะหาด ซอย ๑๙/๑ ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลหันมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมฝัปกอนกรีตเสริมเหล็กรางวี (ฝั่งเดียว) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑๙๕,๐๐๐			๑๙๗,๐๐๐	ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓		✓	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๕ สว. ๒๔ มี.ค.๖๕ (เริ่ม ๒๕ มี.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๓ เม.ย. ๖๕)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๕๐๐๘๕ (หนองมะหาด ขอย ๑๑) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอมือ่ง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร ทนน้ำเฉื่อย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กปูด้วย กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร พร้อมผิวปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกราวี (สองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๗๘๐,๐๐๐				ก.พ.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองช่างพบทวนราคาใหม่ส่งให้กองคลังจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รย.ถ. ๙๐๐๕๘ (แหลมมะขาม-ตันหวารัก) ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน คิวจราจร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๙๘๐.๔๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๒ บ่อ มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๕๑๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๘,๐๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๕ สว. ๒๕ ก.พ.๖๕ (เริ่ม ๒๖ ก.พ. ๖๕-๒๕ ส.ค.๖๕)

แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โบนัด (-)	โบนัดเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางถนนเสริมสีแดง - หัวหว้าคา ชุมชนบ้านเขาไม้ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ ต้น ยาว ๙๙๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๔๙๗,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓			✓	กองคลังส่งกลับ มาให้กองช่าง ทบทวนราคาใหม่
๒	โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง รย.ถ.๙๐๑๑๔ (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๓๕๙,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๓๕๙,๐๐๐.๐๐		✓			✓	กองคลังส่งกลับ มาให้กองช่าง ทบทวนราคาใหม่

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๓	โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางแหลมมะขาม - การ์เด็นโฮม ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอมือเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ ต้น ยาว ๑,๒๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๑,๘๓๔,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๘๓๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓	กองคลังส่งกลับมาให้กองช่างพบทวนราคาใหม่

แนวทางการพัฒนา ๒.๓ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ฝ่าย คลอง ล້าราง และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายทาง รย.ถ. ๙๐๐๑๑๑ (ถนนซอยนายมิ่ง) ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน วางท่อ ประปา มีความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑๒๘,๐๐๐				ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนที่ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ออกแบบ
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายทาง รย.ถ. ๙๐๑๖๓ (ถนนวิไล) ชุมชนบ้านแหลมทองกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน วางท่อ ประปา มีความยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑๔๕,๖๐๐				ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนที่ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑๔๕,๖๐๐.๐๐		✓			✓	ออกแบบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๓	โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายทาง รย.ถ. ๕๐๔๐ (ถนนอยู่ดีมีสุข) ชุมชนบ้านขุนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอมือ่ง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน วางท่อประปาที่มีความยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๔๗๒,๐๐๐				ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓	ออกแบบ
๔	โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายทาง รย.ถ. ๕๐๑๔๗ (ถนนลุงผล) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอมือ่ง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน วางท่อประปาที่มีความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๔๙๖,๐๐๐				ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓	ออกแบบ

แนวทางการพัฒนา ๒.๔ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของทางราชการ	๒,๕๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ/ กองช่างทอพนวนราคาใหม่ส่งให้กองคลังจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา ๓.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		เป็นไป ตาม แผน
๑	โครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและ ปราบปราม ยาเสพติด เทศบาลตำบลทับมา	สนับสนุนกิจการ ศป.ปส.ทต.ทับมา เช่น การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินการ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE รมรค์ ป้องกันยาเสพติดสนับสนุน การตั้งจุดตรวจ	๕๐,๐๐๐			๐	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๓-๘ ก.พ. ๖๕	๒๓,๑๖๐.๐๐	๒๖,๘๔๐.๐๐	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (คป.ปส.อ.เมืองระยอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง	๒๕๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔ แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๒ เป็น ม.ค.๖๕-ก.พ.๖๕		๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการจัดทำหนังสือขอทำการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามหนังสือเทศบาลตำบลทับมา ที่ รย ๕๔๑๑/๒ สว. ๔ ม.ค.๖๕

แนวทางการพัฒนา ๓.๒ จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการสถานประกอบการปลอดภัยจากอัคคีภัย	จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสถานประกอบการ ส่วนราชการ องค์การการกุศล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐			๐	ธ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	๑๕-ก.พ.-๖๕	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๙ ธ.ค.๖๔-๔ ม.ค.๖๕	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๓	โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดโครงการ
๔	โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับมา	๕๐,๐๐๐				มี.ย.๖๕-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมให้แก่นักเรียน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา ส่วนราชการ องค์กรการกุศล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาด้านอัคคีภัย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐			๐	ธ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	๒๓-ก.พ.-๖๕	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐		✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๒	โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลพันมา หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลพันมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ปริมาณงาน ซ่อมแซมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร, เครื่องแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกในระบบส่งสัญญาณจำนวน ๑ ชุด, เครื่องแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกในระบบรับสัญญาณจำนวน ๔๕ ชุด และฉนวนไม้รีสำหรับกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า ๒๔ GB จำนวน ๒๔ ชุด			๔๔๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เม.ย.๖๕- มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

แนวทางการพัฒนา ๓.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๑	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนท รมหาอานันท มหิดลราชธรรม มหาราช ศรีสินทร มหาวชิรา- ลงกรณฯ พระวชิร- เกล้าเจ้าอยู่หัว	ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้า ร่วม ๑. กิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ๒. ลงนามถวายพระพร ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงพระบรมโกศ ว.ป.ร. ณ สถานที่ราชการ ๓. พิธีถวายเครื่องราช- สักการะและพิธีจุดเทียน ชัยถวายพระพร	๓๐๐,๐๐๐				มิ.ย.๖๕- ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม ๑. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๒. ถวายพระพรพระตำหนักพระยา ราชกิจจานุเบกษา ๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	๓๐๐,๐๐๐				พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	
๑	โครงการขับรถตาม กฎช่วยลดอุบัติเหตุ	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร สามารถ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ถูกวิธี แก่นักเรียน ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลท่าบ่อและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าบ่อ	๒๕,๐๐๐				ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕	๒๕-มี.ค.-๖๕	๑๕,๓๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	✓			✓	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับมาที่ประสบปัญหาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ขออนุมัติโครงการแล้ว
๒	โครงการสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย	อบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕	๗-มี.ค.-๖๕	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			✓		
๓	โครงการบ้านร่มเกล้าสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ, อผส. จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๒๘-ก.พ.-๖๕	๒๐,๓๘๗.๐๐	๔,๖๑๓.๐๐	✓			✓		
๔	โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕	๒๔-มี.ค.-๖๕	๑๖,๘๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	✓			✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๕	โครงการฟื้นฟูและยึดอายุใจของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ, อมส. จำนวน ๘๐ คน และจัดซื้ออุปกรณ์การฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	๒๕,๐๐๐				มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕	๕-เม.ย.-๖๕	๒๐,๕๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	✓		✓		
๖	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ/คนพิการในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ, อมส. จำนวน ๘๐ คน และจัดซื้ออุปกรณ์การฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	๒๕,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕		๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๗	โครงการร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ, อมส. จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐				เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓		✓		
๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับมา (ศพอส.ตำบลทับมา)	สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงอายุ - ปีใหม่ผู้สูงอายุ - กีฬาผู้สูงอายุ - ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ - สงกรานต์ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ส.ค.๖๕	๒๑ มี.ค.๖๕-ปีใหม่ผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓		✓		ดำเนินการจัดงานโดยไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ		
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน	
๙	โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมกร ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ	จัดอบรมให้ความรู้และจัด สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/อผส. จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐			๐	ธ.ค.๖๔- ก.พ.๖๕	๒๔-ธ.ค.-๖๔	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			✓			
๑๐	โครงการสร้าง/ ซ่อมแซมบ้านแก่ ผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ป่วย ติดเตียง/คนพิการ	ก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้กับ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ป่วยติดเตียง/ คนพิการในพื้นที่ตำบล ห้วยมา	๒๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๕๕๕.๑๗	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	๙ มี.ค.๖๕	๐.๐๐	๙๙,๔๔๔.๘๓		✓			✓		ก่อสร้างและ ปรับปรุงซ่อม แซมบ้านให้กับ ผู้ยากไร้ จำนวน ๑ ราย คือ นางเครื่อง อ่อนแสง บ้านเลขที่ ๖/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล ห้วยมา อำเภ เมือง จังหวัด ระยอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	
๑	โครงการสร้างความสัมพันธ์บ้านและชุมชนส่งเสริมสถาบันครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกครอบครัว ให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันภัยสังคม จำนวน ๓๐ ครอบครัว ๙๐ คน	๒๕,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕	๒๕-ก.พ.-๖๕	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		✓	
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับมา	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน	๑๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	
๓	โครงการค่ายอาสาพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว อบรมให้ความรู้ให้สถาบันครอบครัวมีจิตสำนึก มีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๐ ครอบครัว ๙๐ คน	๑๕๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕- พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๔	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน)	จ้างนักเรียน/นักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่าบ่อจำนวน ๘-๑๐ คนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	๑๐๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๓		๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน ๑๒๐ คน	๑๕๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	๑๕ มี.ค.๖๕-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๑๘ มี.ค.๖๕-ศึกษาดูงาน	๑๔๘,๗๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	✓		✓		-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหันมา -ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหประชาชาติและฟื้นฟูผู้สูงอายุ บึงไฮ่ จังหวัดปทุมธานี	
๖	โครงการเยาวชนรักษาสืบสานวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๘๐ คน	๑๕๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		

แนวทางการพัฒนา ๓.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน		ไม่ เป็นไป ตาม แผน
๑	โครงการคลังปัญญา ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสำหรับ ผู้สูงอายุในตำบลทับมา ดังนี้ - กิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ - จัดทำข้อมูลคลังปัญญา ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕- พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๗๕๖,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๘,๔๙๒,๖๐๐.๐๐	๑๐,๒๖๓,๔๐๐.๐๐		✓		✓	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๙๗๖,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๑,๒๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๗๔๙,๖๐๐.๐๐		✓		✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	๑๘๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐		✓		✓	
๔	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	สนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการสังคม	๑๒๖,๖๕๕				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑๒๖,๖๕๕.๐๐		✓		✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ อนุรักษ์ พัฒนา และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในกรอบดำเนินงานที่ ๓ กรอบการสร้างจิตสำนึกกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านการบริหารและการจัดการ ๒) ด้านการดำเนินงาน ๓) ผลการดำเนินงาน	๑๐๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-พ.ค.๖๕	๓-มี.ค.-๖๕	๑๔,๔๔๐.๐๐	๘๕,๕๖๐.๐๐	✓			✓	ลงสำรวจข้อมูลต้นไม้

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการ Big Cleaning Day	กิจกรรมรณรงค์ร่วมมือร่วมแรงประชาชนในชุมชน จัดอาสาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทำความสะอาดและรักษาความสะอาดภายในชุมชนตำบลทับมา	๓๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ขออนุมัติโครงการ
๒	โครงการชุมชนปลอดภัยและถูกพลาดติก	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕	๑๑-มี.ค.-๖๕	๑๒,๗๐๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	✓			✓		
๓	โครงการสำนักงานสีเขียว	จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ย.๖๕	๑๖-มี.ค.-๖๕	๑๒,๑๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	✓			✓		

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนสด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการธนาคารต้นไม้	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารต้นไม้และจัดตั้งธนาคารต้นไม้ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓	ขออนุมัติโครงการ
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน	๒๐,๐๐๐				ธ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	๑๓-ม.ค.-๖๕	๑๓,๖๕๐.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	✓			✓		
๓	โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าบ่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๓๐,๐๐๐				พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนดเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๔	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างความเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในชุมชน	๒๐,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๒๕-ก.พ.-๖๕	๑๘,๓๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	✓			✓	

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผู้กพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการขยะยืม	๑) จัดอบรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะแก่เยาวชนประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ ๒) จัดกิจกรรมธนาคารขยะยืม	๒๐,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-เม.ย.๖๕	๓๐-ก.ค.-๖๕	๑๑,๕๘๐.๐๐	๘,๔๒๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน	๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และการกำจัดที่ถูกต้อง ๒) ชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน มีการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ภาชนะสำหรับแยกจัดเก็บขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๘-ก.ค.-๖๕	๑๘,๔๘๐.๐๐	๕๑๐.๐๐	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๓	โครงการดูแลเราขอ	จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและกิจกรรมรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	๒๐,๐๐๐			๐	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๔-ก.พ.-๖๕	๕,๐๘๐.๐๐	๑๔,๙๒๐.๐๐	✓		✓		
๔	โครงการชุมชนตำบลอดถึงขยะ	จัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะในถนนสายหลักชุมชน บ้านจัดสรร หมู่บ้าน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทับมา เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	๑๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕-มี.ย.๖๕	จัดประชุมรอบแรกวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕	๙๖๐.๐๐	๙,๐๔๐.๐๐		✓		✓	รอดำเนินการจัดประชุมรอบที่ ๒

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา และนำส่งไปกำจัดให้ถูกต้อง สุขาภิบาล ลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ๕ ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑๖,๓๒๓,๓๘๔ บาท	๑๖,๓๒๓,๓๘๔			๑๐,๐๘๔,๖๘๔.๕๕	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๙ พ.ย.๖๔ ๗ ธ.ค.๖๔ ๑๓ ม.ค.๖๕ ๘ ก.พ.๖๕ ๑๑ มี.ค.๖๕	๔,๘๗๖,๓๘๐.๐๐	๑,๔๕๗,๓๑๔.๕๖				✓	มีการเบิกจ่ายทุกเดือน สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๓๓/๖๕ สว. ๒๕/๑๑/๖๕
		๒. ค่าดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่บ่อฝังกลบ อบจ.ระยอง จำนวน ๓,๖๔๓,๕๐๐ บาท	๓,๖๔๓,๕๐๐			๒,๕๓๗,๙๕๕.๓๔	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๙ พ.ย.๖๔ ๗ ธ.ค.๖๔ ๒๒ ธ.ค.๖๔ ๗ ม.ค.๖๕ ๑๘ ม.ค.๖๕ ๒๕ ม.ค.๖๕ ๒๑ ก.พ.๖๕ ๒๕ ก.พ.๖๕ ๒๔ มี.ค.๖๕	๑,๑๐๕,๕๔๔.๖๖	๐.๐๐				✓	มีการเบิกจ่ายทุกเดือน สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๓๒/๖๕ สว.๒๕/๑๑/๖๕

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผู้กพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุข และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลทับมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๐	๖.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	๑๘-ก.พ.-๖๕	๑๑,๙๔๐.๐๐	๘,๐๖๐.๐๐	✓			✓	

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผู้กพัน	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณชุมชนสงัดตรวจเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคและแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนสงัดตรวจเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	๓๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ธ.ค.๖๔/มี.ค.๖๕-เม.ย.๖๕/ก.ค.๖๕-ส.ค.๖๕	๒๖-ม.ค.-๖๕	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	จะดำเนินการตรวจน้ำครั้งที่ ๒ ในเดือนเมษายน ๖๕

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.สำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ ๓๐ บาทโดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๒๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ก.พ.๖๕/เม.ย.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	จัดซื้อวัคซีนรอลงพื้นที่ฉีดในเดือนเมษายน ๖๕/รอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-๑๙ และโรคอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ขออนุมัติโครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผู้กัพัฒ	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ	๑๖๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ดำเนินการจัดประชุม/คัดเลือกโครงการ/รออนุมัติสรรเงินจากกรมส่งเสริมฯ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษา	จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลทับมา	๒๐,๐๐๐			๐.๐๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕-ธ.ค.-๖๔	๑๘,๕๔๓.๘๒	๔๐๖.๑๘	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๒	โครงการกีฬาสามัคคีปฐมวัย	จัดการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา และส่งเสริมความสามัคคีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การให้อภัย	๓๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ส.ค.๖๕	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓			✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๓	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา	๖๕,๐๐๐				เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐			✓			✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๔	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา	๒๐,๐๐๐				เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓			✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๕	โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย	จัดงานด้านวิชาการและแสดงผลงานวิชาการของครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา/โรงเรียนอนุบาลทับมา	๔๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ปรับปรุงแบบโครงการเป็นสื่อออนไลน์ (google site) โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-๑๙)
๖	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทับมา	จ้างครูภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน	๑,๔๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างปีการศึกษา ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน								หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
๗	โครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัย	๑) จัดอบรมครูผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาลทั้งมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ๒) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสมองแก่ครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	๒๕,๐๐๐				พ.ค.๖๕-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		✓			✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
๘	โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียนอนุบาลทับมา	จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านลูกเสือ	๑๐,๐๐๐				พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐				ธ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	๘-ม.ค.-๖๕	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓		ปรับปรุงแบบการจัดโครงการเป็นสื่อออนไลน์ (Google site) โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-๑๙)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑๐	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐				พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๑๑	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	จัดฝึกอบรมครูและจัดกิจกรรมเด็กนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐				มิ.ย.๖๕-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลทับมา	ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนสำหรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๒,๔๔๘,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๘๐๖,๑๖๗.๐๐	๑,๖๔๑,๘๓๓.๐๐		✓		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินเงินเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันเดือนเมษายน ๖๕ เบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๕ จำนวน (๑๕๓,๕๔๔) เปรียบเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕๗๘,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕	๔-พ.ย.-๖๔	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	✓		✓		ดำเนินการเบิกหักเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้วไตรมาสที่ ๑
		๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๐๒,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐			✓	✓	รอดำเนินการ
		๒. ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๘,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐			✓	✓	รอดำเนินการ
		๓. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน	๖๘,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕	๔-พ.ย.-๖๔	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	✓			✓	ดำเนินการเบิกหักเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้วไตรมาสที่ ๑
		๔. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๔๖,๒๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕	๒๒-พ.ย.-๖๔	๗๓,๑๐๐.๐๐	๗๓,๑๐๐.๐๐	✓		✓	✓	ดำเนินการเบิกหักเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้วไตรมาสที่ ๑
		- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา													
		๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		รอดำเนินการ
		๒. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	๑๖,๘๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐			✓		รอดำเนินการ
		๓. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐			✓		รอดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมา	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๙๗,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕ ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕	๒๒-พ.ย.-๖๔	๒๘๘,๙๖๕.๐๐	๕๐๘,๕๓๕.๐๐		✓	✓		อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๒๘๖๕ เบิกจ่ายเต็ม ๒๘๖๕ (๒๖,๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน													
		๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๗๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕	๔-พ.ย.-๖๔	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		✓	อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดซื้อสื่อ (รายหัว)
		๒. ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	✓	รอจัดสรร
		๓. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน	๒๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	✓	รอจัดสรร
		๔. ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	✓	รอจัดสรร
		๕. ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๓,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.-๖๕		๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐			✓	✓	รอจัดสรร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑๔	โครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา	จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา	๑๐,๐๐๐				มิ.ย.๖๕-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๕	โครงการหนุนน่วยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา	๑๐,๐๐๐				มิ.ย.๖๕-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
๑๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จำนวน ๒๖๐ วัน ๒) โรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๒๖๐ วัน ๓) โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จำนวน ๒๖๐ วัน ๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง จำนวน ๒๘๐ วัน	๒,๗๗๙,๔๐๐			๑,๓๘๗,๑๑๑.๖๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๑,๓๘๗,๒๘๘.๔๐		✓		✓	อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดที่ ๒-๓ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ - ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๐ วัน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทัพมาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดทัพมา	เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทัพมาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนอัตราวันละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๑๕๘,๘๐๐				ต.ค.๖๔-พ.ย.๖๔/พ.ค.๖๕-มิ.ย.๖๕	๓๐-พ.ย.-๖๔	๑,๐๗๘,๔๐๐.๐๐	๑,๐๗๘,๔๐๐.๐๐	✓			✓	เงินอุดหนุนของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
๑๘	อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)	เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทัพมาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)	๓๖๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔	๒๑-ธ.ค.-๖๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	อุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนชุมชนวัดทัพมาเรียบร้อยแล้ว

แนวทางการพัฒนา ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลท่าบองเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง ๘ ชุมชนของตำบลท่าบอง	๔๐๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	
๒	โครงการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในชุมชนของเทศบาลตำบลท่าบอง	๒๐๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผู้กัปัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน								หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
๓	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ อบท., การแข่งขันกีฬา "ไต้ฝุ่น" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย,การกีฬาฟุตบอล อบจ.ระยองคัพ กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงาน ๘ คน, การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอเมืองระยองคัพ, การแข่งขันฟุตบอลอาวไล ๓๕ อีฟ และการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ที่เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัดอำนาจ มอบหมาย"ลา"	๔๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	

แนวทางการพัฒนา ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา	จัดงานลานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นตำบลทับมา	๓๕๐,๐๐๐				ก.พ.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการวันที่ ๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๔๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔	๑๙-พ.ย.-๖๔	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓		✓			ปรับปรุงแบบโครงการเป็นสื่อออนไลน์โดยไม่ใช้งบประมาณเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-๑๙)
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๕๐,๐๐๐				มี.ค.๖๕-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง	๓๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จึงไม่มีการจัดโครงการฯ ตามคำสั่งจังหวัดระยองที่ ๑๘๐๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเมืองระยอง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็นเม.ย.๖๕-ส.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	ขอเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนจากเดิมวันที่ ๒-๔ เมษายน ๖๕ เป็นวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๖๕ ตามหนังสือจังหวัดระยองที่ รย ๐๐๓๑/ว ๑๕๑๖ ลว. ๑๘ มี.ค. ๖๕

แนวทางการพัฒนา ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐			๐.๐๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๕-ธ.ค.-๖๔	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓		✓		
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดงานวันแม่แห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐				ก.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓

แนวทางการพัฒนา ๔.๔ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนดเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผนที่		ไม่เป็นไปตามแผนที่
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมและจัดสำรวจพันธุกรรมพืชในโรงเรียนอนุบาลทับมา	๕๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-พ.ค.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			✓	ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยว
- ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เจริญรักอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โบนัด (-)	โบนัด (+)	ผู้กัฒน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ไร้ที่พึ่ง	ฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐				พ.ค.๖๕-ก.ค.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	

แนวทางการพัฒนา ๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	โครงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุ	จ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการทำงานจำนวน ๓๐ คน	๕๐๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๒๐๒,๖๒๐.๐๐	๒๕๗,๓๘๐.๐๐		✓			✓	
๒	โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพตำบลทับมา จำนวน ๑๒ กลุ่ม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าจำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐				ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๒๑-มี.ค.-๖๕	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				✓	

แนวทางการพัฒนา ๖.๒ สร้างมาตรฐาน พัฒนามูลค่าสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาในตำบลทับมา ผู้นำชุมชน/ประชาชนในตำบลทับมา ๘ ชุมชน จำนวน ๘๐ คน	๒๕,๐๐๐				เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓

แนวทางการพัฒนา ๖.๒ สร้างมาตรฐาน พัฒนากลุ่มคำสินค้าเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยมา	อบรมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และกลุ่มอาชีพ ๑๒ กลุ่ม จำนวน ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕	๑๔-มี.ค.-๖๕	๒๙,๕๐๕.๐๐	๔๔๕.๐๐	✓		✓		
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	ช่วยเหลือเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลห้วยมาที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร	๕๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โครงการสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับมา	สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลทับมา - อบรมให้ความรู้การจัดตั้งศูนย์ฯ - จัดทำโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้บ้านชนาบ - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโบสถ์	๒๕,๐๐๐			๐.๐๐	ธ.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	๑๔-ก.พ.-๖๕	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- แนวทางการพัฒนา ๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาคีสุขภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพการได้ของท้องถิ่น
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินงาน						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๑	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับมาและอาคารอเนกประสงค์บ้านทับมา หมู่ที่ ๔ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ฯลฯ	ดำเนินการจ้างเหมา บุคคลภายนอก ทำความสะอาดอาคาร ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ห้องนั่ง เทศบาลตำบลทับมา โรงเรียนอนุบาลทับมา ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพื้นที่โดยรอบอาคารทั้งหมดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ผู้มาติดต่อราชการ	๘๒๘,๐๐๐			๕๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๓๐ ต.ค.๖๔ ๔ ม.ค.๖๕ ๓ ก.พ.๖๕ ๒๕ ก.พ.๖๕	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		✓	กำหนดผูกพันเลขที่สัญญา CNTR-๐๐๐๐๔/๖๕ ลงวันที่ ๒๔/๑๑/๖๔

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินงาน							หมายเหตุ
								วันที่ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เป็นไป ตาม แผน	
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลควบคู่กันในเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"	จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลตำบลทับมา	๒๕,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๕-ค.ค.-๖๔	๒๒,๖๖๘.๕๐	๒,๓๓๑.๕๐	✓			✓	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะจากการศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐				เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินงาน	การดำเนินงาน						หมายเหตุ		
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อองค์กรใสสะอาด	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าบ่อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา	๒๐,๐๐๐				ก.พ.๖๕-เม.ย.๖๕	๓๑ มี.ค.๖๕	๑๕,๓๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	✓			✓		
๕	โครงการอบรมและส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย	จัดอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและประชาชน	๒๕,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๐ ม.ค.๖๕	๒๓,๖๑๐.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐	✓					
๖	โครงการฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้อให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน	๒๐,๐๐๐				ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕	๒๕ มี.ค.๖๕	๑๕,๗๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	✓				✓	อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย
๗	โครงการรวมใจข้าราชการเพื่ออนาคตที่ดีของชาวตำบลท่าบ่อ	ออกหน่วยบริการรับข้าราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าบ่อจำนวน ๘ ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	

ตารางสรุปการจัดทำครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน ครุภัณฑ์ที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน งบประมาณที่จัดไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์							
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๐	๖๖๑,๖๐๐.๐๐	๖๕๕,๑๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๙	๑	๐
๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑	๐	๐
๓. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๙	๒๗๘,๒๐๐.๐๐	๒๗๗,๘๓๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๙	๐	๐
๔. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	๖๓,๘๐๐.๐๐	๓๙,๘๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑	๑	๐
๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐
๖. ครุภัณฑ์การศึกษา	๓	๑,๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓	๐
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๗,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐
รวม	๔๗	๙,๗๗๐,๕๐๐.๐๐	๙,๘๒๖,๖๓๐.๐๐	๘,๗๘๗,๘๗๐.๐๐	๔๐	๗	๐

บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ						หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐	๐	✓		✓	
๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหัวแขน ขนาด ๖๒*๖๙*๔๔ ซม. ขาเหล็ก ล้อเลื่อน มีใช้ครบสูงต่ำได้จำนวน ๑ ตัว ๗ ละ ๔,๐๐๐ บาท -เก้าอี้สำนักงานหัวแขน ขนาด ๕๘*๖๐*๙๑ ซม. ขาเหล็ก ล้อเลื่อนมีใช้ครบสูงต่ำได้ จำนวน ๑ ตัว ๗ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๖,๕๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๖,๕๐๐	๐	✓		✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ								หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้รับการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
๓	ผู้ให้รูปแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ไม่มีข้อจำกัด ปีใด มีแผนขึ้นปรับระดับ ๓ จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท คุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.	๕,๕๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๕,๕๐๐	๐	✓			✓		
๔	ผู้ให้รูปแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท	๖,๕๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๖,๕๐๐	๐	✓			✓		
๕	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท ขนาด ๑๒๓*๖๗*๕๕ ซม. มีลื่นชักขวา ๓ ลื่นชัก เก้าอี้สำนักงานหัวแขน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ขนาด ๕๕*๖๒*๘๘ ซม. ขาเหล็ก ถัดเลื่อนมีใช้ปรับสูงต่ำได้	๘,๕๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๘,๕๐๐	๐	✓			✓		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๖	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขอบยาง จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขนาด ๑๐๗.๕"๖๗"๗๕.๓ ซม. มีลิ้นชักขวา ๓ ลิ้นชัก แก้อิส้าน้ำมันหัวแขน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขนาด ๕๘"๖๒"๘๘ ซม. ขาเหล็กล้อเลื่อนมีใช้ปรับสูงต่ำได้	๑๕,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๑๕,๐๐๐	๐	✓			✓	
๗	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขอบยาง จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๗,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท ขนาด ๑๓๘.๕"๖๗"๗๕.๓ ซม. มีลิ้นชักซ้าย ๓ ลิ้นชัก และลิ้นชักขวา ๓ ลิ้นชัก แก้อิส้าน้ำมันหัวแขน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขนาด ๖๒"๖๖"๙๕ ซม. ขาเหล็กล้อเลื่อนมีใช้ปรับสูงต่ำได้	๒๑,๖๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๒๑,๖๐๐	๐	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๘	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน หัวแขน ขนาดกว้าง ๕๘ ซม. X ยาว ๖๐ ซม. X สูง ๙๐ ซม. ขาเหล็ก ล้อเลื่อนมีใช้ปรับ สูงต่ำได้ จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๙ ม.ค.๖๕	๑๐,๐๐๐		✓			✓		
๙	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐	๐	✓			✓		
๑๐	ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๒ ตู้	จัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท	๙,๖๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๙ ม.ค.๖๕	๙,๖๐๐	๐	✓			✓		
๑๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			✓		

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๑๖,๐๐๐	๐	✓		✓		

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐	๐	✓			✓	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	เก้าอี้สำนักงาน หัวแขน ขนาด W๕๘ x D๖๐ x H๔๐ ซม. จำนวน ๓ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน หัวแขน ขนาด W๕๘ x D๖๐ x H๔๐ ซม. จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยมี คุณลักษณะดังนี้ มี ล้อเลื่อนพลาสติก มี ใช้ปรับขึ้นลง ขนาด W๖๓ x D๖๘ x H๔๒ ซม.	๗,๕๐๐				พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๗,๕๐๐	๐	✓			✓	
๒	เครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐	๐	✓			✓	
๓	ตู้ใส่เพิ่มเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง ขนาด ๙๑x๗๓x๓๑ x๑๓๖ ซม. จำนวน ๒ ตู้	จัดซื้อตู้ใส่เพิ่มเอกสาร ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง ขนาด ๙๑x๗๓x๑๓๖ ซม. จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท	๙,๖๐๐			๐	พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๙,๖๐๐	๐	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ								หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
๔	ได้ะทำงานแบบ ขอบยง ขนาด ๑๒๐*๖๐*๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว	จัดซื้อได้ะทำงานแบบ ขอบยง จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔,๒๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด ๑๒๐*๖๐*๗๕ ซม. มีลิ้นชักขวา ๒ ลิ้นชัก	๘,๔๐๐				พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๕	๘,๔๐๐	๐	✓			✓		
๕	ได้ะทำงานเหล็ก ขนาด ๑๕๐*๗๕* ๗๕ จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อได้ะทำงานเหล็ก ขนาด ๑๕๐*๗๕*๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดย มีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด ๑๕๐*๗๕*๗๕ ซม. มีลิ้นชัก	๖,๕๐๐				พ.ย.๖๔- ม.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น ก.พ.๖๕- ส.ค.๖๕		๐	๖,๕๐๐		✓			✓	

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนที่	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐	๐	✓			✓	
๒	ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชักจำนวน ๒ หลัง	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชักจำนวน ๒ หลัง ๑๒๐ ซม. จำนวน ๒ หลัง ๑ และ ๕,๙๐๐ บาท	๑๑,๘๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๒ ม.ค.๖๕	๑๑,๘๐๐	๐	✓			✓	
๓	ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชักจำนวน ๒ หลัง	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชักจำนวน ๒ หลัง ๑๒๐ ซม. จำนวน ๒ หลัง ๑ และ ๓,๔๐๐ บาท	๖,๘๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๒ ธ.ค.๖๔	๖,๘๐๐	๐	✓			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๔	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๒ เครื่อง ๙,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๑๖,๐๐๐	๐	✓			✓		
๕	ชั้นเก็บเพิ่มเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง	จัดซื้อชั้นเก็บเพิ่มเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง ๙,๘๐๐ บาท	๙,๖๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๘ ม.ค.๖๕	๙,๖๐๐	๐	✓			✓		
๖	ชั้นวางเอกสาร ๑๒ หลัง	จัดซื้อชั้นวางเอกสารประสงค์ จำนวน ๑๒ หลัง ๙,๔๐๐ บาท	๕๒,๘๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๒ ธ.ค.๖๔	๕๒,๘๐๐	๐	✓			✓		
๗	พัดลมโคมไฟรอบตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ ตัว	จัดซื้อพัดลมโคมไฟรอบตัวพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๔ ตัว ๑,๙๐๐ บาท	๔๕,๖๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๐ ม.ค.๖๕	๔๕,๖๐๐	๐	✓			✓		

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๘,๐๐๐	๐	✓			✓		
๒	ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน ๔๐ ช่อง	จัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสารจำนวน ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท	๙,๖๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๑๘ ม.ค.๖๕	๙,๖๐๐	๐	✓			✓		
๓	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๑๖,๐๐๐	๐	✓			✓		
๔	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อ นาที จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อ นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	๒๓ ก.พ.๖๕	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			✓		งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๕	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาด ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่รวมติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑ เครื่อง	๕๕,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๕๕,๐๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	เตาแก๊ส จำนวน ๑ เตา	จัดซื้อเตาแก๊สสำหรับงานขับพลาฯ จำนวน ๑ เตา	๙,๙๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๙๙,๐๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟันจำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟันจำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๑๒,๐๐๐	๐	✓			✓		งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๒	รถเข็นทันตกรรมจำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถเข็นทันตกรรมจำนวน ๑ คัน	๑๒,๘๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๑๒,๘๐๐	๐	✓			✓		งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๓	รถเข็นชนิดนั่งจำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งจำนวน ๑ คัน	๑๕,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๑๕,๐๐๐	๐	✓			✓		งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๔	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงจำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๕	เครื่องดูดเสมหะจำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะจำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๒๘,๐๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๖	เตียงฟาวเลอร์ชนิดไฟฟ้าจำนวน ๑ เตียง	จัดซื้อเตียงฟาวเลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง	๔๕,๔๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๔๕,๔๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๗	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	๖๕,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๖๕,๐๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๘	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขนจำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนจำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๕	๓๐,๐๐๐	๐	✓				✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
๙	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนจำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนจำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐				พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕	๒๘ ม.ค.๖๕	๙,๖๓๐	๓๗๐	✓				✓	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๙,๘๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เม.ย.๖๕-พ.ค.๖๕	๗ เม.ย.๖๕	๓๙,๘๐๐	๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ครูเกณฑ์การศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โหนด (-)	โหนด (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ						หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		เป็นไปตามแผน
๑	ทุนจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัวแบบทารก ๑ ตัว	จัดซื้อทุนจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัวแบบทารก ๑ ตัว	๓๖๕,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐	๓๖๕,๐๐๐		✓		✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ ๖ ๑๕๓๓ ลง ๒๐/๗/๖๔ และบันทึกข้อความ ที่ รย. ๕๔๑๐๕/๓๐๒ ลง ๒๘/๘/๖๔
๒	ทุนจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัวแบบเด็ก ๑ ตัว	จัดซื้อทุนจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัวแบบเด็ก ๑ ตัว	๔๒๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐	๔๒๐,๐๐๐		✓		✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ ๖ ๑๕๓๓ ลง ๒๐/๗/๖๔ และบันทึกข้อความ ที่ รย. ๕๔๑๐๕/๓๐๒ ลง ๒๘/๘/๖๔
๓	ทุนจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัวแบบผู้ใหญ่ ๑ ตัว	จัดซื้อทุนจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัวแบบผู้ใหญ่ ๑ ตัว	๔๖๐,๐๐๐				ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐	๔๖๐,๐๐๐		✓		✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ ๖ ๑๕๓๓ ลง ๒๐/๗/๖๔ และบันทึกข้อความ ที่ รย. ๕๔๑๐๕/๓๐๒ ลง ๒๘/๘/๖๔

กรณีศึกษาและเผยแพร่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนสด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑	โปรเจคเตอร์โฮมเธียเตอร์มีลำโพงเดี่ยวพร้อมโต๊ะวางและจอภาพจำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อโปรเจคเตอร์โฮมเธียเตอร์มีลำโพงเดี่ยวพร้อมโต๊ะวางและจอภาพ จำนวน ๑ ชุด	๒๔,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯครั้งที่ ๓ เป็น ก.พ.๖๕-มิ.ย.๖๕	๐	๒๔,๐๐๐		✓			✓	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โบนัด (-)	โบนัดเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ	
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน
๑	ลำโพงพร้อมภาคขยาย จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อลำโพงพร้อมภาคขยาย จำนวน ๑ ชุด	๑๖,๐๐๐			๐	พ.ย.๖๔-ม.ค.๖๕ แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ ๓ เป็น ก.พ.๖๕-มิ.ย.๖๕		๐	๑๖,๐๐๐		✓			✓	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	ผูกพัน	ระยะเวลาตามแผนฯ	การดำเนินการ							หมายเหตุ
								วันที่ดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	
๑.	ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๖๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบสาย และระบบสาย หมู่ที่ ๑-๘ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอมือง จังหวัดระยอง	จัดซื้อระบบโทรทัศน์ กล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๖๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบสาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ในเขตเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ ๑-๘ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอมือง จังหวัดระยอง	๗,๔๙๖,๐๐๐				ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๐	๗,๔๙๖,๐๐๐	✓			✓	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๑. ก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงความสำคัญของแต่ละโครงการว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และเมื่อโครงการใดได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้วควรมีการดำเนินการโครงการดังกล่าวภายใต้ข้อจำกัดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ยังคงมีความเสี่ยงสูง

๒. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๓. ควรมีการกำหนดระยะเวลาในแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ลดการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔. ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจัดโครงการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาดำเนินการเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดโครงการ ควรมีการวางแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงานด้วย เพื่อแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
